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FÖRORD
Projektet "Villa -80" genomförs i samarbete mellan Umeå kommun, 
Umeå Universitet, Norrlands Byggtjänst och NOLIA (Norrländska 
Industrimässan). Hela projektet avser uppförande av husen, informa­
tion saktiviteter i samband med NOLLA-mässan i Umeå 1977 och upp­
följning av husen under bygg- och boende skedena.
För projektet finns en ledningsgrupp med representanter för de fyra 
samarbetsparterna. Erik Eriksson (ordf. - kommunalråd), Paul 
Arvidsson (byggnadsnämndens v ordf), Umeå kommun, Erik Bylund 
(prof), Umeå Universitet, Sigvard Larsson (styrelseordf), Jan-Ake 
Jonson (vd) , Norrlands Byggtjänst och Allan Risberg (vd), NOLIA.
Under husens uppförandetid verkade en projektgrupp med Valter 
Eriksson, Lars Henry Isaksson (fastighetskontoret), Lennart 
Boström (byggnadsinspektionen), Umeå kommun, Erik Bylund,
Umeå Universitet, Allan Risberg, NOLIA, Jan-Ake Jonson (proj.- 
ledare) Rolf Hedvall (sekr), Norrlands Byggtjänst.
Denna rapport är en delredovisning som behandlar byggskedet - 
tekniska lösningar och byggandet av husen. Utredningsarbetet har 
utförts inom Norrlands Byggtjänst med Jan-Ake Jonson som projekt­
ledare och Rolf Hedvall som utredningsman. I projektet har också 
Nils-Erik Lindskoug, Tyréns, Stockholm och Lennart Boström,
Umeå kommun, arbetat.
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7SAMMANFA TTNING
I anslutning till NOLIA-mässan i Umeå 1977 byggdes 14 st energisnåla små­
hus. Olika småhusproducenter uppförde vardera tva till plan och utseende 
identiska hus. Det ena av husen skulle uppföras sa att det uppfyllde kraven 
i SBN -75 vad gällde energihushållning (Villa -70). Det andra huset skulle 
innehålla ytterligare åtgärder och anordningar för energibesparing (Villa -80). 
Avsikten var att producenterna skulle utveckla och bygga "lagenergihus" av 
en typ som de kunde använda i sin ordinarie produktion och sparåtgärderna 
skulle omfatta redan känd och utprovad teknik.
För att erhålla praktiska kunskaper om hur man kan åstadkomma energi­
snålare hus med befintlig teknik och hur sådana hus fungerar har byggandet 
av och boendet i de energisnåla husen i Umeå kombinerats med ett uppfölj- 
ningsprojekt. Denna rapport utgör redovisning av uppföljningen under bygg­
skedet. Syftet har varit att praktiskt undersöka de konsekvenser en inrikt­
ning på energisnålt byggande av småhus ger, att se hur man praktiskt kan 
välja ener gibe sparande åtgärder och se hur de krav SBN -75 innebär kan 
uppfyllas i praktisk småhusproduktion.
De_ byggda _hu sen
Husen byggdes inom ett nytt småhusområde i Umeå. De som byggde husen 
var företag av olika typ och storlek.
Hus 1 och 2 Eko Lågenergihus
" 3 och 4 Byggnadsfirma.1! Olaus Forsberg och Träforskningsinstitutet
" 5 och 6 Nordkalotthus
11 7 och 8 Elementhus
n 9 och i 0 ABV, Masonite, Icopal
" 11 och 12 ABV, Masonite
" 13 och 14 Umehus
Husen 3 och 4, 13 och 14 byggdes som lösvirke shus, hus 1 och 2 som lös- 
virkeshus med virke som levererades förkapat (pre cut). Husen 7-12 hade 
stomme av "Masonite balksystem". Husen 7 och 8 byggdes med en kombina­
tion av stora och små skivelement och husen 5 och 6 med volymelement.
Hus 9 och 10 har källarvåning medan övriga hus är källarlösa. Hus 5-8 är 
byggda med torpargrund, övriga med platta på mark. Flertalet hus har 1 l/2 
plan, men övervåningen är inte färdigställd i hus 13 och 14. Hus 3 och 4 har 
två fulla våningar.
8Husen har traditionell småhusutformning och några speciella planlösningar 
med hänsyn till energibesparing går inte att urskilja. Även planen för om­
rådet är gjord utan sådant hänsynstagande.
Samtliga hus kan betraktas som stora småhus. Våning sytorna varierar mel­
lan 123 och 191 m2 och medelvärdet för bostadsytan är 148 m2. Byggnads­
volymen varierar för de källarlösa husen mellan 510 och 665 m3 inkl garage. 
Källarhusen har volymen 890 m3.
Fönsterytorna ligger genomgående under 15 % av våningsytan - maximalt 
14, 3 % för husen 3 och 4. Någon styrd placering av fön ster ytorna mot söder­
läge har inte skett. Huvuddelen av fönstren i husen ligger mot öster och 
väster.
Byggteknik
De vägg-, tak- och bjälklag skon struktioner som användes i husen utformades 
för att klara byggnormens krav på isolering och täthet. I två av husen 
(11 och 13) valde man som extra energisparåtgärd att isolera över normens 
krav.
1 väggarna till hus som isolerades efter normen varierade mineralullstjock- 
leken mellan 17 och 20 cm. Isoleringen i snedtak varierade i samma hus 
mellan 20 och 26 cm och på plana takdelar eller bjälklag mellan 24 och 30 cm. 
De extraisolerade Villa -80-husen hade 24-25 cm mineralull i vägg och 34 cm 
i tak. Enligt normen skall k-värdet för vägg vara 0, 25 och för tak 
0,17 W/m2 ° C. Väggarna i husen har k-värdet 0, 23-0,24 och taken 0, 12-0, 18. 
Där värdet överskred kravet skedde kompensation i andra konstruktionsdelar. 
Referenshusen har alla treglasfönster. I de överisolerade husen har man satt 
in fyr- och femglasfönster.
I flera av husen använde man konstruktioner som till viss del skiljer sig från 
tidigare vanliga lösningar-kor sande reglar, I-balkar i väggar, ytterväggar 
uppdragna till snedtak och helt isolerade takfall. Men genomgående utgjorde 
lösningarna vidareutveckling eller anpassning av tidigare teknik.
Mycket arbete och omsorg lades ner för att skapa täta hus. När husen 
konstruerades och byggdes hade man mycket dålig kunskap om vad kraven i 
SBN -75 innebar. När projektet påbörjades var kraven inte entydigt formu­
lerade och även för det senare angivna riktvärdet att husen vid provtryckning 
skulle klara 4,5 luftomsättningar per timme vid 50 Pa saknades praktiska 
referenser.
Diffus sions spär ren av plastfolie utgjorde huvudtätningen i alla hus. Man an­
vände till stor del våning shög folie som sattes så att skarvarna blev så få 
som möjligt. Skarvarna tejpades. Vid bjälklagsupplagen förekom att man 
tejpade folien runt varje bjälke men det förekom också ett system (hus 3, 4) 
där folien var indragen i väggen och låg innanför bjälklagsupplagen.
9Den kunde då dras obruten förbi upplaget. I alla hus, utom hus 7 och 8, 
drogs ytterväggen isolerad upp till takfoten och stödbensväggen kunde göras 
oisolerad. Detta system förenklade även foliemonteringen och tätningen. 
Under syllarna användes gummilister, mineralull och polyuretanskum för 
tätningen. Tätningarna med mineralull kompletterades med elastisk fog­
massa på insidan. Liknande metoder användes för tätningen kring fönster.
hista_lla tioner
Husen är el-uppvärmda. Hälften av husen har direktverkande el och hälften 
vattenburen eluppvärmning.
Villa -70-husen har traditionella uppvärmningsanordningar - paneler, 
elpanna, takvärme. Ventilationen i dessa hus sker med mekanisk frånluft 
och med tilluft genom ventilation srutor eller springventiler.
Alla Villa -80-husen har en eller flera installationsdelar för energibesparing. 
Fem av de sju husen har värmeväxlare för återvinning av energi ur ventila - 
tionsluften. Tidstyrning av uppvärmningen förekommer i tre hus. I ett hus 
finns jcrdvärmepump och i ett hus luft-värmepump. Värmepump för varm­
vatten finns i två hus. De olika kombinationerna i olika hus framgår av 
FIG 2.
A rbejt sutfö rand e t_
De som deltog i projektet visste att uppföljning av husen skulle ske, bl a med 
täthetsprovning och värmefotografering. Arbetsutförandet be siktigade s dess­
utom okulärt under byggnadstiden. Det konstaterades då att man i flera av 
husen arbetade noggrant och i kombination med relativt säkra konstruktioner 
gav man intrycket att skapa välbyggda hus. Två undantag fanns. Eko Låg- 
energihus arbetade på ett mycket amatörmässigt sätt med okvalificerad 
personal. Elementhus hade konstruktioner som var svåra att klara på ett 
bra sätt öch man ägnade litet intresse för att skapa väl tätade och i detta 
sammanhang välbyggda hus.
De iakttagelser som gjordes under byggskedet bekräftade när husen täthets_-_ 
£rovade_s och värmefotc^grafe_rades. Vid täthetsprovningen varierade antalet 
luftomsättningar vid 50 Pa mellan 0, 5 och 4, 2 luftomsättningar per timme.
I samtliga hus klarade man kraven i SBN -75 men Elementhus skulle inte 
klara angivna riktvärden efter juli 1978 med det använda systemet och ut­
förandet. FIG 1.
Vid värmefotograferingen konstaterade man att de extraisolerade husen 11 
och 13 hade mycket god isolerings- och täthets status. Man konstaterade 
också att hus 2 (Ekohus) hade så många brister med direktgenomblåsningar 
i golv- och takvinklar och nerkylningar i konstruktionerna att bristerna har 
kraftig inverkan på inomhusklimatet. Även hus 8 (Elementhus) hade många
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och omfattande brister, bl a med luftläckage mellan vägg- och bjälklags- 
element. I de övriga husen var bristerna i huvudsak av obetydlig omfattning.
Under och efter byggnadstiden konstaterades att informationen och instruk­
tionerna till de som utförde arbetet var dålig. Detta blev speciellt påtagligt 
när man använde nya material och konstruktioner. Man arbetade som man 
gjort tidigare och resultatet blev inte alltid det bästa. Samma gällde instal- 
lationsenheter som värmeväxlarna - tre av fem kopplades in fel.
Energiförbrukning, _-_be. spjiring
Energiförbrukningen har beräknats teoretiskt genom en energibalansberäk­
ning. Den beräknade betalda energin i Villa -70-husen varierar mellan 
21.500 och 37. 900 kWh/år. I Villa -80-husen varierar förbrukningen mel­
lan 10.600 och 18. 800 kWh/år. FIG 2.
Variationen i förbrukning i Villa -70-husen beror på varierande husstorlek 
och utformning. I Villa -80-husen ger de olika anordningarna, sparåtgärder­
na olika besparing.
Den genomsnittliga besparingen genom de åtgärder som föreskrivs i SBN -75 
i förhållande till tidigare standard kan beräknas till 30 %. Besparingen i 
Villa -80-husen i förhållande till Villa -70-husen är i genomsnitt 40 % - 
högst 59 % och lägst 31 %.
Enligt de beräkningar som gjorts kan man anta att alla åtgärder som erford­
ras med hänsyn till SBN -75 är lönsamma för de boende även vid mycket 
liten kostnadsökning för energin i framtiden. De extra åtgärderna i Villa -80- 
husen är ekonomiskt lönsamma för en del av husen - t ex jordvärmepumpen 
och extraisolering - medan de i andra fall endast blir lönsamma om energi­
kostnadsutvecklingen blir mycket kraftig - t ex luftvärmepump kombinerad 
med värmeväxlare för ventilation sluften.
Kommentarer
De flesta av husen har byggts med god kvalitet och med acceptabelt ar- 
betsutförande. Det finns dock ett par undantag. Mest intressanta är de 
avvikelser som konstaterats för Elementhus. Man har levererat och 
byggt standardhus som fått sämre värden än de tio välbyggda husen.
Det är svårt att utifrån detta projekt bedöma om deras i jämförelsen 
lägre kvalitet enligt hittills gjorda undersökningar är den normala bygg- 
standarden idag - att övriga mot bakgrund av uppföljningen byggt särskilt 
bra hus - eller om spridningen i utförande standard är så stor mellan 
olika producenter. Att erfarenhet, kunskap och ambition att skapa bra 
hus är nödvändigt om husen skall bli bra framgår tydligt av de iakttagel­
ser som gjorts under byggtiden.
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Värdena frän täthetsprovningarna kan bedömas som mycket goda värden 
jämfört med normens krav. Med hänsyn till hur man arbetat i olika hus 
för att få dem täta och det provtryckningsresultat man erhållit kan man dra 
slutsatsen att de riktvärden för täthet som normen anger är tveksamma.
4,5 eller 3 luftomsättningar per timme vid 50 Pa indikerar inte att husen är 
täta. Sannolikt har det byggts många hus de senaste åren med större täthet» 
Normen bör därför ändras så snart man erhållit säkra referensvärden.
Med vettig teknik är det sannolikt enkelt att bygga hus med täthet under 
1 omsättning/timme. Mot detta måste dock givetvis ställas om det är hus 
med sådan täthet vi behöver.
De byggda husen har stora förutsättningar att bli energisnåla hus. Den 
slutgiltiga utvärderingen kan dock inte göras förrän husen varit i drift 
under viss tid. Uppföljningen kommer därför att fortsätta under några år 
av boende skedet. Indikationer som finns från andra områden visar att 
boendevanorna spelar stor roll för energiförbrukningen. Även denna faktor 
kommer att studeras.
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Täthetsprovning, vid trycket 50 Pa.
Luftomsättningar per tim
5 --------------------------------------------------
Riktvärden
SBN 1/7-77-------------------------------
SBN 1/7-78 3
° S
Fig 1
Energibalansberäkningen
Villa 80-husens komplettering '
Hus 1 med värmeväxlare och värmepump (luft)
Hus 3 med värmeväxlare och tidstyrning
Hus 5 med värmeväxlare, tidstyrning och värmepump (varmvatten) 
Hus 7 med tidstyrning och värmepump (varmvatten)
Hus 9 med värmepump (jordvärme)
Hus 11 med värmeväxlare och extra isolering 
Hus 13 med värmeväxlare och extra isolering
Fig 2
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BAKGRUND OCH SYFTE 
1. 1 Bakgrund
I anslutning till NODIA-mässan i Umeå i augusti 1977 skulle byggas 14 energi­
snåla småhus. För byggandet engagerades 7 småhusproducenter. Varje produ­
cent skulle bygga två till plan och utseende identiska småhus och kravet var, 
att det första huset skulle uppföras med normal standard, så att kraven i 
SBN -75 uppfylldes /l/. Supplement 1 (energihushållning) till normen började 
normalt gälla för hus till vilka söktes byggnadslov efter 1 juli 1977. I det and­
ra huset skulle, utöver denna normalstandard, vidtas speciella, ytterligare 
åtgärder för energibesparing. Husen skulle byggas med statliga lån och för­
säljningen av husen skulle ske genom Umeå kommun. Avsikten med byggpro­
jektet var att producenterna skulle utveckla och bygga "lågenergihus" av en 
typ som de kunde använda i sin ordinarie produktion. Sparåtgärderna skulle 
omfatta redan känd och utprovad teknik.
Samhällets krav på energihushållning och de ökade boendekostnaderna till 
följd av ökade energikostnader har gjort det nödvändigt att snabbt utveckla hus 
som kräver mindre energi för uppvärmning. Det har bedömts som väsentligt 
att åstadkomma detta inom ramen för det traditionella byggandet tills ny tek­
nik och nya metoder har utvecklats.
För att erhålla praktiska kunskaper om hur man kan åstadkomma energisnå­
lare hus med befintlig teknik och hur sådana hus fungerar och för att sprida 
de erhallna kunskaperna vidare, har byggandet av de energismåla husen i 
Umea kombinerats med ett uppföljnings-, forskningsprojekt.
Projektet i sin helhet omfattar både byggnads- och boende skedena. Denna 
rapport är redovisning av den uppföljning som skett under byggnadsskedet.
1.2 Syfte
Syftet med uppföljningen i byggnadsskedet har varit att praktiskt undersöka de 
konsekvenser en inriktning på energisnålt byggande av småhus ger, att se hur 
man praktiskt kan välja energibesparande åtgärder och se hur de nya krav som 
SBN -75 innebär kan uppfyllas i praktisk småhusproduktion.
Syftet med uppföljningen i byggskedet har också varit att samla underlag för 
den uppföljning som skall ske i boende skedet.
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2 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN
2. 1 Omfattning
Projektet påbörjades med engagemang av deltagande företag i juni 1976. Upp­
följningen har omfattat processen från denna tidpunkt till inflyttningen. Tek­
niskt har uppföljningen omfattat byggteknik och installationer som har betydelse 
för energiförbrukningen i husens boendeskede.
Parallellt med uppföljningen genomfördes ett for skar symposium inom projek­
tets totala ram i juni 1977 och ett informationsprojekt i samband med NOLIA - 
mässan i augusti 1977. Dessa aktiviteter redovisas inte i denna rapport.
2.2 Val av deltagare
Husen byggdes i anslutning till NOLLA-mässan och var utställningshus vid 
mässan. Varje deltagare hade att betala en ut ställning savgift per hus till 
NOLLA, som också skötte om försäljning av deltagande.
För att undersöka varför vissa företag satsat på projektet, medan andra tackat 
nej till deltagande eller hoppat av, har en intervjuundersökning genomförts.
Man har då också försökt kartlägga:
- företagens attityd till projektet
- företagens medvetenhet och inställning av behovet till framför­
hållning
- attityd till energiproblemet
Dpnna undersökning har genomförts av Forum för Tvärvetenskap vid Umeå 
Universitet. Studien presenteras i sin helhet senare. Här redovisas varför 
företagen deltar eller hoppade av.
2.3 Information, styrning
En informationsträff om projektet anordnades i juni 1976. Till konferensen 
hade nio småhusfabrikanter från Västerbotten och Norrbotten inbjudits. Vid 
konferensen presenterades bl a remissutgåvan av supplement nr I till SBN -75. 
Sedan företagen engagerats i projektet visade det sig nödvändigt att ge impul­
ser för valet av energisparkombinationer om inte alla hus skulle få samma 
åtgärder och anordningar. Varierande lösningar bedömdes som väsentliga för 
den fortsatta uppföljningen, varför en viss styrning förekom. Styrningen kan 
dock närmast betecknas som hjälp till företagen.
I övrigt har styrning endast förekommit för att alla hus skulle byggas med de 
givna grundförutsättningarna. Utvecklingen av byggteknik etc har helt skett 
inom de producerande företagen.
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2.2 Datainsamling
Under byggnadstiden har daglig registrering skett på arbetsplatserna. Man 
har registrerat tider, arbetsutföranden, materialhantering. Registreringarna 
har skett skriftligt och med kamera. Brister t ex i utförande som upptäckts 
har inte påpekats, endast registrerats.
Grunddata för husen etc har hämtats från ritningar, handlingar och genom 
frågor till producenterna.
Datainsamlingen påbörjades i mars 1977 och har pågått under byggnadstiden. 
Till november 1977.
2.3 Energibalansberäkning
Energibalansberäkningen har gjorts enligt principer som tidigare angivits av 
Nils Erik Lindskcug.
2.4 Täthetsprovning
Täthetsprovningen har utförts som konsultuppdrag av Tyrdns under ledning av 
P-O Nylund. Tätheten provades vid under- och övertryck om 50 Pa. Husen 
provades först med tejpade springor i fönster och dörrar, sedan revs tejpen 
bort och husen provades på nytt. På så sätt registrerades tätheten i fönster 
och dörrar.
Mätningarna utfördes 3-4 augusti och 30 oktober, 1 november 1977. Vid det 
senare tillfället provades husen 2, 3, 4, 9 och 10.
2.5 Värmefotografering
Värmefotograferingen har utförts som konsultuppdrag av Byggtermografering 
AB i Umeå under ledning av Kjell Wikström. Värmefotograferingen utfördes i 
slutet av oktober, november och början av december 1977. Utvärderingarna 
har gjorts av konsulten.
2. 6 Kostnadsredovisning
De kostnader för hus och energisparåtgärder som anges har inhämtats från 
respektive producent sedan husen uppförts.
2. 7 Fortsatt uppföljning
I det totala projektet ingår uppföljning även i boende skedet. Som tidigare 
nämnts, utgör detta material även underlag för en sådan uppföljning. Avsikten 
är att under två år mäta husens energiförbrukning och olika, temperaturer, 
luftfuktighet, luftflöden. Avsikten är också att komplettera den tekniska upp-
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följningen med en boendevaneunder sökning, där de boendes inverkan på energi­
förbrukning och deras upplevelser av att bo i hus med olika tekniska anordningar 
för energibesparing studeras.
Studierna av energiförbrukningen och klimatet i husen påbörjades när husen 
togs i bruk,
3 HUSPRODUCENTERNA
3.1 Försäljning av deltagande
Uppläggningen av hela projektet var sådan att ett deltagande innebar visning av 
de nybyggda husen i samband med NOLLA-mässan i augusti 1977. Hustillver­
karna deltog som utställare vid mässan. Försäljningen av deltagande utfördes 
av NOLLA. Försäljningen påbörjades i juni 1976.
När försäljningen startade bl a med en programmeringskonferens var reaktio­
nen från nio inbjudna, norrländska småhustillverkare positiv och många teck­
nade preliminära avtal om deltagande. Efter sommaren hade inställningen 
svängt och alla som tecknat avtalen backade ur. Andra företag tillfrågades 
och engagerades.
Den uppfattning, som uppstod hos de som sålde deltagande, var att det fanns 
två argument hos de företag som hoppade av.
- Det skulle bli för dyrt och - kraven i Supplement nr 1 i SBN -75 var orea­
listiska.
I samband med en studie, som genomförs inom Forum för tvärvetenskap vid 
Umeå Universitet, har de producenter som deltar i projektet och de som 
hoppade av tillfrågats om varför de deltog eller inte. Nedanstående synpunkter 
har hämtats från denna, ännu inte publicerade studie.
Personer vid de 9 företag som deltog i programmeringskonferensen 
men senare hoppade av intervjuades, liksom personer från de 8 
företag som deltog i projektet. Intervjuerna gjordes som telefon­
intervjuer och frågan om engagemanget i Villa -80-projektet var en 
av tre ställda frågor.
2£_s£*£J^I!£.&iLangav i huvudsak tre olika motiv för deltagandet:
- För säljning stekniska motiv. Man ville komma in på den lokala 
marknaden i Umeå.
- Man hade sina nya konstruktioner färdiga och ville prova och 
testa dem.
- Man var intresserad av att delta i och följa den tekniska utveck­
lingen.
2 - W3
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De som hoppade av angav genomgående som skäl:
- Att tiden var för knapp och/eller
- Att det skulle bli för dyrt 
Några andra skäl var:
- Att projektet var för hårt styrt
- Att det var svårt att garantera funktionen hos delvis ny och 
oprovad teknik
- Att det ekonomiska utbytet av att ställa upp på "mässor" var 
dåligt.
3. 2 Deltagande företag
De företag som byggde de 14 husen var:
Eko Lågenergihus
Byggnadsfirman Olaus For sberg - Träfcr skning sin stitutet
Nordkalotthus
Elementhus
Armerad Betong Vägförbättringar - Masonite - Icopal 
Armerad Betong Vägförbättringar - Masonite 
Urnehus
Företagen är av mycket varierande storlek och typ. Vissa är utpräglade små­
husbyggare/fabrikanter medan andra har småhusbyggandet som en liten del 
av verksamheten. Kombinationen av två eller tre företag innebär att en 
byggare uppfört hus med visst system.
Eko Lågenergihus AB är privatägt och har huvudkontor i Stockholm, med 
representanter från Skaraborgs län i söder till Västerbottens län i norr. 
Företaget är nytt. Avsikten är att ritnings-, konstruktions- och utvecklings­
arbete skall ske genom konsulter och att prefabrikation och produktion skall 
ske genom samarbete med sågverk på olika platser i landet.
Under 1977 har endast ett fåtal hus uppförts. Leveranskapaciteten 1978 är 
beräknad till 100 hus.
Byggnadsfirman Olaus Forsberg St Co KB, Umeå, omsätter för närvarande 
c:a 70 milj kr/år och har c:a 300 anställda. Företaget bygger företrädesvis 
inom Umeå-regionen olika, typer av projekt - sjukhus, skolor, fabriter och 
småhus, till största delen på entreprenad.
Inom Villa -80-projektet bygger man två hus, där T^^oi^kning^sinstitute^ 
tagit fram yttervägg skon struktionen och produktion smetodiken.
Nordkal_otthu_s_AB är ett dotterbolag till John Mattson Bygg AB och har kontor 
i Luleå och småhus-fabrik i Övertorneå. Årsproduktionen är 100-120 småhus. 
Den huvudsakliga avsättningen sker inom den s k "Fyrkanten" i Norrbotten - 
Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn. Nordkalotthus har omkring 50 anställda, 
därav c:a 40 vid fabriken i Övertorneå.
J^£™iltd:hus_har s^tt huvudkontor och sin fabrik i Mockfjärd. Företaget 
har försäljningskontor över hela landet. Ett försäljningsbolag finns i Danmark 
och export sker även till Norge och Tyskland. Årsproduktionen är omkring 
1100 småhus, varav ungefär 300 går på export. Företaget har omkring 800 
anställda i Sverige. AB Elementhus är numera ett av Norrlands Skogsägare, 
NCB, helägt dotterbolag.
ABY_-_Aiuner_ad_Beton£_Vä^fö£bättringar_- omsätter c:a 3 miljarder kronor, 
huvudsakligen i Sverige, men även i stora projekt i utlandet, bl a hotell i 
Bulgarien och skolor i Saud Arabien.
I Sverige är företaget representerat genom distriktskontor. Umeå-distriktet, 
som omfattar BD-AC-Y-Z- och norra delen av X-län, täcker 60 % av landets 
yta och omsätter c:a 425 miljoner kronor, fördelat på hela byggsektorn.
Mas^oni.te_AB_, som levererar sitt system - träfiberbalkar - till bl a småhus­
tillverkare har hela sin tillverkning i Rundviksverken, Nordmaling.
Ico£alj3 Leca VTT-system (ventilerad tvåstegstätning för källarväggar) provas 
i ett hus. Leca-materialet tillverkas i Skellefteå.
Umehu_s är ett relativt nyetablerat litet företag, som bygger småhus av lös­
virke i Umeå-området. Företaget har 15 anställda och produktionen 1977 
beräknas till 25 - 30 hus.
4 HUSEN
Med "Villa -70" avses här "referenshuset" - det hus som enbart skall uppfylla 
kraven i SBN -75. Husen är numrerade med jämna nummer, "Villa -80" av­
ser de hus som har ytterligare åtgärder för energibesparing. Husen har udda 
nummer.
Hus 1, 2 Eke Lågenergihus
Hus 3, 4 Olaus Forsberg - Träforskningsinstitutet
Hus 5, 6 Nordkalotthus
Hus 7, 8 Elementhus
Hus 9, 10 Armerad Betong Vägförbättringar - Masonite - Icopal
Hus 11 , 12 Armerad Betong Vägförbättringar - Masonite
Byggnad s om rade t
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4. 1
För Villa -80-projektet tidigarelades utbyggnaden av ett nytt småhusområde - 
Carlslid i Umea. Stadsplanen för området var tidigare fastställd, och någon 
hänsyn fanns inte tagen till att vissa tomter skulle bebyggas med energisnåla 
hus, t ex när det gäller tomternas orientering i olika väderstreck.
För projektet tilldelades 18 st tomter i ytterkanten av området, av vilka 14 
har utnyttjats. FIG 1. Fortsatt utbyggnad av området pågår. Kommunen fast­
ställde att uppvärmningen av husen i den del av området som berörs av projek­
tet skulle ske med elektricitet. Cirka 500 meter från husen finns ett värme­
verk. På grund av kostnader och den korta planeringstiden - till följd av tidi­
gar eläggningen - fann Värmeverket det inte möjligt att ansluta denna del av 
området till fjärrvärme. Enligt ett generellt kommunalt beslut får nyproduce­
rade småhus i kommunen inte ha individuella oljepannor för uppvärmning. 
Förbrukning savgiften för el till uppvärmning är förhållandevis låg i Umeå 
- c :a 8 öre/kWh inkl skatt (1977).
4.2 Planlösningar
Bada husen hos varje producent skulle enligt förutsättningarna ha samma 
planlösning. I förutsättningarna föreslogs att husen skulle vara källarlösa 
hus i 1 l/2 plan. Tre huspar har fått något avvikande utformning. Hus 9-10 
är 1 1/2-planshus med källare. Avsteget har gjorts för prov av ett speciellt 
kallar system. Hus 13 och 14 har byggts som 1-planshus, men med inrednings- 
bar vind i ett övre l/2-plan. Hus 3 och 4 har två fulla våningar. Detta för att 
prova ett nytt produktionssystem.
En värdering av planlösningarna skall inte göras här, men det kan konstateras 
att samtliga planlösningar är traditionella, av den typ som är vanlig i "katalog­
hus". Den öppna planlösningen i hus 3-4 utgör möjligen ett undantag. Några 
speciella lösningar med hänsyn till energibesparing går inte att urskilja i 
husens planer. FIG 2-8.
En förklaring till att husen fatt så traditionell utformning kan vara att tiden 
för utveckling och projektering var kort - mindre än ett halvt år.
4.3 Byggsystem
4.3.1 Stommar
Ett mal var att få med olika typer av byggsystem i projektet - t ex hus med 
olika förtillverkning sgrad. System från traditionellt lösvirke sbyggande till 
volymelement förekommer i projektet. TAB 1.
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TAB 1 Byggsystem
Hu s F öretag
System
Stomme Grund
1-2 Ekohus Pre cut Platta på mark
3-4 Olaus Forsberg Lösvirke Il II II
5-6 Nordkalotthus V olymelement Torpargrund
7-8 Elementhus Ytelement II
9-10 ABV, Masonite, Icopal Balksystem Källare
11-12 ABV, Masonite Balksystem Platta på mark
13-14 Umehus Lö svirke Il II II
Husen 3, 4 och 13, 14 byggdes av lösvirke med konstruktioner anpassade för 
isolering och täthet. I husen 3, 4 provade Träforskningsinstitutet vissa del­
lösningar inom ramen för ett utvecklingsprojekt som syftar till att finna all­
mängiltiga tekniska lösningar och samordna dessa i ett byggsystem. Ett syfte 
är att åstadkomma en variantbegränsning av komponenter. Till husen 1, 2 
levererades färdigkapade "byggsatser". Systemet innebär att virket även har 
färdigborrade hål för hopsättning av delarna med bokplugg (P g a felaktig borr­
ning utnyttjades dock inte pluggarna i dessa hus utan stommarna spikades ihop). 
Husen 9, 10 och 11, 12 byggdes med "Masonites balksystem" - älla bärande 
reglar, balkar och ramstänger med liv av träfiber skiva och flänsar av trä. 
Fasadbekädnaden gjordes med element av träfiber skiva. Systemet anges i 
förhållande till trä ge möjlighet till större fria spännvidder, mindre träåtgång 
och lägre regelandelar. Hus 7, 8 byggdes med en kombination av stora och 
små ytelement enligt Elementhus system. Bottenvåningarna till hus 5, 6 
fabrikstillverkades helt färdigställda och levererades i två enheter per hus. 
Husen skarvades med en skarv i mitten längs huskroppen och volymerna drogs 
ihop med fyra dragstag genom bjälklagen. Övervåningen byggdes upp av tak- 
kasetter och gavelspetsar av ytelement. Inredning av övervåningen gjordes 
på plats.
4.3.2 Grundläggning
Hus 9, 10 har källare murad med "Leca-block" och "Leca VTT-system" för 
tätning och luftning. Husen med yt- och volymelement -5,6 och 7, 8 - är 
grundlagda med torpargrund. Övriga hus har platta på mark Hus 13, 14 
har kant av "Leca grundelement". De övriga plattorna på mark är kantbalks- 
förstyvade och har kantisolering av cellplast. I några fall "Siroc" sockel­
element - cellplast överdragen med glasfiberarmerad betong.
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FIG I Situationsplan
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iygtknvigji
»lyre, pian
FIG 2 Plan, hus 1 och 2
Ekohus
24
FIG 3 Plan, hus 3 och 4
Byggn firman Olaus Forsberg och 
Träfor skningsinstitutet
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t'rothnpian
FIG 4 Plan, hus 5 och 6
Nordkalotthus
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FIG 5 Plan, hus 7 och 8 
Elementhus
27
kaUarptan
FIG 6 Plan, hus 9 och 10
Armerad Betong Yägförbättringar, 
Masonite AB och Icopal
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FIG 7 Plan, hus 11 och 12
Armerad Betong Vägförbättringar 
och Masonite AB
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FIG 8 Pfen, hus 13 ©eh 14 
Urnehus
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4.4 Produktion
4.4.1 Metoder
De produktionsmetoder som användes var genomgående enkla - den typ av 
metoder som används vid normalt styckebyggande.
De fyra hus som byggdes med Masonite - sy stemet (hus 9-12) projekterades av 
fristående konsulter. Övriga hus projekterades inom respektive företag, med 
mer eller mindre accentuerad produktion sanpassning.
Hus_j_,_il (Ekohus) byggdes "hantverksmässigt" med det förkapade virke som 
kom buntat till arbetsplatsen.
MSIIlI (Olaus Forsberg) byggdes "hantverksmässigt" med det system för 
lösvirkeshus som Träfor skning sin stitutet har under utveckling. I det ena av 
husen gjordes försök med två våningar höga väggreglar.
j6_(Nordkalotthus) levererades som volymelement och monterades med 
hjälp av mobilkran. övervåningarna inreddes "hantverksmässigt".
Hus_(7,_Sl (Elementhus) levererades som ytelement som monterades med 
hjälp av mobilkran. Färdigställandet - komplettering, inredning, målning, 
komplettering av installationer - skedde på byggplatsen.
öä®_.2lAi?_CA®V-Ma sonite-Icopal) byggdes till vissa delar på marken (grund­
plattan) och restes med hjälp av traktor. Gavlarna spikades ihop av masonite- 
reglar och -panel och restes på detta sätt. Två olika resningsmetoder för 
husen provades. I ena fallet spikades tvärgående ramar ihop - väggreglar, 
bjälklags- och takbalkar - på marken. Ramarna restes och stagades med ett 
hammarband. I det andra fallet monterades reglar och hammarband till lång­
väggarna först och på dessa monterades bjälklags- och takreglar. Komplette­
ringen av husen skedde "hantverksmässigt".
Hus_J_3_,_14_(Umehus) byggdes helt "hantverksmässigt" med lösvirke.
4.4.2 Tidplaner
Projekteringen av husen, ansökan om lån och byggnadslov skedde de sista 
månaderna 1976 och de första 1977. Färdigställandet av VA-arbeten och 
gator inom området utfördes under vintern och de arbetena var färdiga i 
månadsskiftet februari-mars.
Byggnadsarbetena kunde påbörjas omkring den 1 mars 1977. Husen skulle va­
ra färdiga för visning till NOLIA-mässan den 6 augusti 1977.
Husen 2 och 3 skulle endast ha färdiga stommar för visning i augusti.
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Husen 10 och 12 färdigställdes också endast till vissa delar - exteriört - för 
visning av stomsystemet. Kompletteringsarbeten för dessa hus utfördes under 
hösten 1977.
De första husen började byggas i början av mars, medan de sista inte påbör­
jades förrän i juni. Den varierande igångsättningen gjorde också att isole­
rings- och tätningsarbeten utfördes under olika tid i de olika husen. FIG 9. 
Med undantag för hus 2 har uppvärmning skett i husen minst en månad före 
inflyttning. FIG 10.
4. 5 Data för husen
Kär redovisas endast de data för husen som kan anses ha intresse för energi­
förbrukningen.
4.5.1 Husens ytor och volymer
Våning sytorna i de olika husen varierade mellan 123 och 191 m2 - vilket 
motsvarar 55 % av den mindre ytan. Räknar man bort husen med oinredd 
vind (hus 13, 14) blir motsvarande siffra för tvåvåningshusen 19 %. Bostads­
ytorna utgör 85-90 % av våning sy tor na. Medelvärdet för bostadsytorna är
O
148 m men spridningen är stor. TAB 2, FIG 11.
Byggnadsvolymerna varierar mellan 513 och 894 m2 - 74 % räknat på det läg­
re värdet. För enbart de källarlösa husen är motsvarande siffra 29 %. TAB 2.
Man kan konstatera att variationen i storlek mellan de största och de minsta 
husen är ganska stor. Det skiljer 63 m2 i bostadsyta. Tar man medianen för 
bostadsytan 155 m2 så ligger övre kvartilen på 168 m2 och den nedre på 133 
m2. 10 hus, 5 par, ligger inom 35 m^. Genomgående möjligen med undantag 
för hus 13, 14 i nuvarande form - är husen stora småhus, jämfört med ge­
nomsnittsproduktionen i landet.
4.5.2 Fönsterytor
I SBN -75 anges att "det normalt godtas att en byggnads fönsterarea uppgår 
till 15 % av våning sytan". Samtliga av dessa hus har värden som ligger under 
15 %. Högst 14,3 %. TAB 3.
Ur energi synpunkt har fönstrens placering i olika väderstreck betydelse. Ett 
söderfönster tillför huset mer energi genom instrålning än ett motsvarande 
fönster mot norr. Den procentuella fördelningen av fönsterytor i olika väder­
streck visar att huvuddelen av fönstren ligger mot väster och öster. Någon 
styrd placering mot söder har tydligen inte skett. TAB 3, FIG 12.
32
Det område där husen har byggts stadsplanerades långt innan det var bestämt 
att det skulle bebyggas med energisnåla hus. Ingen direkt hänsyn har alltså 
tagits till energisnålt byggande i samband med stadsplaneringen. De hus som 
byggts, har samtliga varit av traditionell typ med huvuddelen av fönster­
ytorna på långfasaderna. Husen har placerats på tomterna med hänsyn till 
planen och i vilken riktning fönstret hamnat har blivit därefter.
TAB 2 Husens ytor och volymer
Ytor m2 Volymer rm
Hus nr Byggnads 
(inkl garage)
V aning Bostads Garage Byggnads 
(inkl garage)
Inne luft
1, 2 113 161 132 (35) 513 338
3, 4 133 176 155 37 598 395
5, 6 142 162 144 42 567 412
7, 8 148 179 158 (52) 618 376
9, 10 160 188 168 (48) 894 699
11 147 191 1 66 35 663 479
12 147 191 170 35 663 493
13 186 123 107 63 540 300
14 186 123 109 63 540 315
Hu s 111
Garage
las.
TAB 3
, 12 och 13, 14: Skillnad i ytor och volymer
: Där ( ) anges kommer energiförbrukningen
Fönsterytor
p g a olika väg
i garagen att
;gtjocklekar
särbehand-
F önsterytor
Hus 2 % av vån. yta
N S Ö V S: a
1, 2 2, 6 5,5 11,7 19, 8 12, 3
3, 4 7,5 10,8 - 6, 9 25, 2 14, 3
5, 6 4,2 4,4 6, 4 5, 6 20, 6 12, 7
7, 8 3,7 8,2 3, 7 V, 9 23, 5 13,1
9, 10 3,0 2,4 6, 2 5,3 16, 9 8,9
11, 12 3,5 2,8 5,0 5,4 16, 7 8,7
13, 14 - 6,3 9,7 15, 9 12, 9
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FIG 9 Tidplaner - byggskedet
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FIG 10 Tidplaner - uttorkning, inflyttning
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FIG 11 Vånings- och bostadsytor
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4.6 Byggtekniska lösningar
4.6.1 Vägg-, tak- och bjälklagskonstruktioner 
4. 6. 1.1 Beskrivning - de enskilda husen
Samtliga vägg-, tak- och bjälklagskonstruktioner i de källarlösa husen 
utfördes av trämaterial. Källarbjälklaget i husen med källare utfördes 
av betong. Beskrivningarna är i första hand inriktade pä isolering och 
täthet.
Hus 1 och 2 (Ekohus)
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FIG 13 
Isolering
Grund Platta på mark. Kantisolering av 70 cellplast överdragen 
med glasfiberarmerad betong - "Siroc" sockelelement.
På plattan 50 + 75 mineralull, 0,15 plastfolie, 22 golvträ.
Väggar 23 gles panel på 10 K-plywood. 180 mineralull, 0, 15 plast­
folie. 13 gipsskiva (200 mineralull över våning sbjälklag)
Tak Plant:
16 träpanel, 0,15 plastfolie, 300 mineralull.
Snedtak:
16 träpanel, 0, 15 plastfolie, 250 mineralull, 3,2 board,
23 luftspalt, 10 plywoodluckor med tegelläkt.
Garage Garage till hus 1 lika bostadsdelen.
Garage till hus 2 oisolerat.
Tätningar
Vindskydd Vägg:
10 mm trycckimpregnerade plyv/oodskivor, tätade i verti­
kalskarvarna med gummilister (Rockwool H-list).
Tak:
Plana taket har bjälklag slängd med pappöversida.
Snedtaket har 3,2 board med luftspalt mot yttertaket.
Diff. spärr Vägg:
0,15 svart plastfolie, tejpad i skarvar, placerad på reg­
larnas insida och invikt mot golv och tak.
Tak:
Lika vägg.
Sylltätning Mellan grundplattan och syllen gummilist (Rockwool S-list) 
kompletterad med sträng av fogskum sprutad från insidan.
Fönster Fönstren infästa mot fasadskivan med fogskum (Polyuretan)
Övrigt Elgenomgångar i plastfolien tejpade.
Speciella konstruktionslösningar
Vindskyddet i väggarna av tryckimpregnerad plywood fungerar också som 
fasadmaterial. På plywooden spikades gles panel.
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FIG 13 Hus 1 och 2. Vägg-, tak-, och 
bjälklag skon struktion
Hus 3 och 4 (Olaus Forsberg - Träforskningsinstitutet)
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FIG 14 
I_s_olering
G rund Betongplatta. Kantisolering av 60 cellplast. På plattan 
PVC-folie, 60 cellplast och 16 spånskiva (flytande golv).
Väggar Hus:
23+20 träpanel, 9 gipsskiva (GNU), 50+95 mineralull 
(korsade reglar), PVC-folie, 45 mineralull, 13 gips­
skiva.
Garage:
23+20 träpanel, 9 gipsskiva (GNU), 50+90 mineralull, 
PVC-folie, 13 gipsskiva.
Tak Hus:
13 gipsskiva, glespanel, trampsäker plastfolie (Gyproc), 
120+120 mineralull, råspont, papp.
Garage:
13 gipsskiva, PVC-folie, 220 mineralull, råspont, papp.
Tätningar
Vindskydd Gipsskiva uppdragen till takpanel. Tejpade vertikalskarvar.
Diff. spärr 0, 15 svart plastfolie tejpad i skarvarna.
Sylltätning Mineralullsremsa. Syllen fastdragen med. fransk skruv i 
ingjuten träregel. Sträng av elastisk fogmassa på insidan.
Fönster Drevning med mineralull. Elastisk fogmassa på insidan. 
Plastfolien dragen över fog.
Speciella konstruktionslösningar
Ytterväggarna har stående reglar mellan liggande reglar både på ut- och 
insida. Plastfolien är indragen mellan de inre liggande och de stående reg­
larna. Detta gör att plastfolien kan föras obruten från grundplatta till tak- 
nock, och att elin stalla tioner kan göras i ytterväggen utan att folien behöver 
brytas. Ingen genomgående trädel i själva väggen.
100 mimraXulC m. vïnd6&
150 numraliULsbhra.
cj/M pami 28 * 35'300
/i qipsikura.
so y So c éOQ
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50 *35 * 45 mûUrcMiU
■ yUtätmng, m. yufflrttiiost + g/ fxn^
FIG 14 Hus 3 och 4. Vägg-, tak-, och 
bjälklag skonstruktion
Hus 5 och 6 (Nordkalotthus)
FIG 15 
I_solering
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Grund Torpargrund. Betongbalkar på plintar med stödplatta 
på frostfritt djup.
Bjälklag med 22 spånskiva, 0,15 plastfolie, 200 mineralull, 
13a sfaboard.
Väggar Hus:
20 lockpanel + "Tätcfol" vindskydd, 50+120 mineralull,
0,15 plastfolie, 10 spånskiva.
Garage:
20 lockpanel, "Tätofol" 70+50 mineralull, 10 spånskiva.
Tak Hus:
10 spånskiva, 0,15 plastfolie, 260 mineralull (Masonite 
balk H 290), luftspalt 3,2 oljehärdad board, takplåt.
Garage :
13 plywood, 0,15 plastfolie, 200 mineralull, 13 plywood, 
underlag spapp, plåt.
Tätninsar
Vindskydd "Tätofol" plastfolie med små hål. Lika i hus och garage.
Biff. spärr 0,15 plastfolie placerad på reglarnas insida. Skarvar mel­
lan elementen, övervikta och tejpade.
Syll Bottenbjälklag och väggar byggda i samma element och 
spiklimmade.
F ön ster Drevade med mineralullremsor. Diff. spärren framdragen 
mot karmen.
Byggelement Tätning mellan byggelementen med mineralullremsa och 
övervikning av diff. spärren. I nedre bjälklaget injektering 
i skarv med polyuretanskum.
Spec Ëj-F'ilïîiPïl6 r
Systemet i sig självt är speciellt, med många lösningar som endast är tillämp 
bara vid bygge med volymelement.
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FIG 15 Hus 5 och 6. Vägg-, tak-, och 
bjälklag skon struktion
Hus 7 och 8 (Elementhus)
FIG 16 
I_s_ole_ring
Grundläggning Hus:
Torpargrund. Bjälklag med 22 spånskiva, 70 luftspalt, 
150 mineralull, kval B, 13 asfaboard.
Garage:
Betongplatta på 190 markskiva av mineralull, "Leca" 
kantisolering.
Väggar Hus:
22 träpanel, papp, 45 mineralull, asfaboard, 145 mine­
ralull, 0,15 plastfolie, 9 byggboard.
Garage :
22 träpanel, asfaboard, 80 mineralull, 0, 15 plastfolie, 
13 gipsskiva.
Tak Hus :
Snedtak: 17 träpanel, 0,15 plastfolie, 200 mineralull me 
papp sida.
Plant tak: 17 träpanel, 0,15 plastfolie, 250 mineralull 
med pappöversida.
Garage :
13 gipsskiva, 0,15 plastfolie, 80 mineralull, 22 råspont
Tätnirygar
Vindskydd Vägg:
Papp innanför ytterpanel, Asfaboard indragen 45 mm i 
isoleringen.
Tak:
17 mm råspont, papp. Papputsida på isolering mot kall­
utrymme och luftspalt.
Garage :
Vägg: Asfaboard
Tak: Pappöversida på mineralullen.
Diff. spärr Vägg:
0, 15 plastfolie placerad mellan reglar och byggboard.
Tak:
Lika vägg men tejpad i skarvar.
Syll: Tätning mellan bjälklag och väggelement. Gummilist 
(Rockwool S-list). Vinkeln mellan vägg och färdigt 
golv tejpad.
Fön ster : Fönster byggs in i element så att 80x100 bred tätnings- 
remsa av skumplast läggs runt fönsterkarmen och sedan 
byggs väggelementet upp runt fönstret.
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FIG 16 Hus 7 och 8. Vägg-, - 
bjälklag skon struktion
Hus 9 och 10 (Armerad Betong Vägförbättringar, Masonite, Icopal)
FIG 17 
I_s_ol_e_r ing
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Grund Källarvägg:
"Platon" grundmur smatta, 25 "Leca", 70 mineralull,
70 reglar, 13 gipsskiva.
Källargolv:
Hel platta med kantbalk på "Leca"-skikt som luftas ge­
nom. betongplattan.
Källarbjälklag :
Betongbjälklag med 7 cellplast som kantisolering.
Väggar: Hus:
"Masonite" träfasad, "Masonite" väggreglar 100+2+35 
mineralull, 0, 2 plastfolie, lO byggboard.
Garage:
"Masonite" träfasad, 48x120 träreglar, 120 mineralull,
0,1 plastfolie, 13 gips.
Tak Hus:
"Masonite" takbalkar, 23 panel, 0, 2 plastfolie, 200+50 
mineralull, hård träfiber skiva, 45 luftspalt, 15 k-ply- 
wood, papptäckning (typ Shingel)
Garage :
Vägg: Pulpettak. 19 råspont, plastfolie, 170 mineralull.
Tak: Luftspalt. 19 råspont, papp- och dubbeltäckning.
Tätningar
Vindskydd Vägg:
"Masonite" träfasad - byggelement med träpanel pa 10 mm 
specialtillverkad byggplatta. Elementen monteras direkt 
mot reglarna och ger färdig vägg.
Tak:
15 mm spontad k-plywood på takstolarna.
Diff, spärr Vägg: , , o ..
0, 2 plastfolie "Tenotät", 2,7 m bredd, placerad pa vagg­
reglarnas insida och tejpad i varje skarv.
Tak:
0,2 "Tenotät". Skarvar och anslutning mot vägg tejpade. 
Elgenomgångar tejpade.
Sylltätning Syll av "Masonite"-balk. Luftfickan som bildades mellan bjälk­
laget och balkens liv fylld med polyuretanskum.
Fönster: Fönstren infästa med distanser och tätningen utförd med 
polyuretanskum.
Övrigt För att klara tätheten hos plastfolien vid genomgången av 
vindsbjälklaget har en avpassad boardskiva fästs upp mel­
lan reglarna och tätats med tejp och elastisk fogmassa.
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Speciella „konstruktion slö. smygar
Fuktskydd och ventilation i källare sker genom "Leca" VTT-system 
(VTT= ventilerad tvåstegstätning): Jordmaterialet är avskilt från källar- 
yttervägg genom en präglad plastmatta ("Platon" grundmur smatta) av 
styv polyeten. Den luftspalt som bildas mellan mur och matta ansluts 
mot ytterluft och innerluft med speciella ventiler. Inne placeras dessa 
bakom radiatorerna.
Bärande stomme av "Masonite" byggsystem - balkar, reglar med board- 
liv och flänsar av finger skarvat trä. Isoleringen måste ske i tre skikt 
eller ett skikt med en utfyllnad i balklivet. Här har man använt tre skikt.
Hus 11 och 12 (Armerad Betong Vägförbättringar, Masonite
FIG 18
Isol_ering
Grundplatta Hel betongplatta på mark, kantisolerad med 70 cellplast,
överdragen med glasfiberarmerad betong ("Siroc" sockel­
element). På plattan 0, 1 plastfolie, 70 cellplast, 16 spån- 
skiva (flytande golv).
Väggar Hus:
"Masonite" träfasad. "Masonite" väggregel H 240 i hus 11 
resp H 170 i hus 12. 35 + 170+35 mineralull i hus 11 resp 
35+100+35 mineralull i hus 12, 0,2 plastfolie, 9,2 byggboard.
Garage:
"Masonite" träfasad, "Masonite" väggregel H 170, 3,2 hård 
träfiber skiva, 100+35 mineralull, 0, 2 plastfolie, 9, 2 bygg­
board.
Tak Hus:
19 träpanel, 0,2 plastfolie, "Masonite" takbalkar H 390 i 
hus 11 resp H 290 i hus 12, 45+200+100 mineralull i hus 11 
resp 45+200 mineralull i hus 12, 3,2 träfiber skiva, 
"Masonite" undertakslucka.
Garage:
9,2 byggboard, 22 gles panel, 0,2 plastfolie, 150+50 mine­
ralull. "Masonite" takbalk H 300, 16 plywood, papp-dubbel- 
täckning.
Tätningar_ Lika hus 9 och 10
Speciella _k°ïlËÎTuMi°2.er_
Bärande stomme av "Masonite" byggsystem - balkar, reglar med boardliv 
och flänsar av finger skarvat trä. Isoleringen i tre skikt, fläns - liv - fläns.
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FIG 17 Hus 9 och 10. Vägg- och bjälk­
lag skonstruktion
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FIG 18 Hus II och 12. Vägg-, tak-, och 
bjälklag skonstruktion
Hu s 1 3 (Urne hu s)
FIG 19 
I_s_oler ing
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Grundplatta Hel betongplatta på mark med kant av 250 "Leca" grund­
element. På plattan pla stfolie580 cellplast, 22 spånskiva 
(flytande golv). Cellplasten "hopisolerad" med väggarna 
med mineralullremsor.
Väggar Hus:
60 kalksandsten, 20 luftspalt, 50 fasadskiva av mineral­
ull, 50+100 mineralull, 0,2 plastfolie, 50 mineralull,
10 spånskiva.
Garage:
60 kalksandsten, 20 luftspalt, 50 fasadskiva av mineralull, 
100+50 mineralull, 0,2 plastfolie, 13 gips.
Tak Hus:
Kallvind. Bjälklag av 17 träpanel, 0,2 plastfolie,
170+120+50 mineralull, 22 spånskiva.
Garage:
13 gips, 17 råspont. 0,2 plastfolie, 200+50 mineralull, 
luftspalt, 17 råspont, 3-lags papptäckning.
Tätningar
Vindskydd Vägg:
50 fasadskiva (Gullfiber), tätad mot takstolarna med fog­
massa.
Tak:
22 mm spånskiva som golv på kallvind.
Diff. spärr Vägg:
"Tenotät" 2,7 m bred folie, placerad 50 mm in i väggen. 
Invikt vid golv och tak. Hel längd runt yttervägg tejpad i 
en skarv. Utskärningar för fönster och dörrar gjorda efter 
uppsättningen.
Tak:
"Tenotät" folie 2, 7 m bred, tejpad i skarvar.
Sylltätning Mineralullremsa. En sträng elastisk fogmassa sprutad 
mellan syll och betong på väggens insida.
Fönster Drevning mellan karm och stomme med mineralullremsor. 
Springan sedan tätad med elastisk fogmassa invändigt.
Speciella kon struktionslö sningar
Väggen är uppbyggd med korsande reglar och ett tredje isoleringslager är 
åstadkommet med s k fasadskiva av mineralull utanpå stommen, under kalk­
sandstenen. Fasadskivan fästs på reglarna med spik och plastbricka. Inga 
genomgående reglar. Fasadskivan har dragits upp så den täcker bjälklagets 
ytterkant. Plastfolien är indragen i väggen. Den kan sättas upp obruten och 
elinstallationerna kan utföras utan att folien skadas. Alla fogar - anslutningar 
invändigt har tätats med elastisk fogmassa.
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FIG 19 Hus 13. Vägg-, tak- och bjälk 
lagskonstruktion
Hue 14 (Urnehu s)
FIG 20 
Isolering
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Grundplatta Betongplatta på mark med kant av 250 "Leca" grundele­
ment. Pä plattan plastfolie, 60 cellplast, 22 spånskiva 
(flytande golv). Cellplasten "hopisolerad" med väggarna 
med mineralullremsor.
Väggar Hus:
60 kalksandsten, 20 luftspalt, 50 fasadskiva av mineralull, 
100+50 mineralull, 0,2 plastfolie, 10 spånskiva.
Garage :
Kalksandsten, 20 luftspalt, 50 fasadskiva av mineralull,
120 mineralull, 0,2 plastfolie, 13 gipsskiva.
Tak Hus :
Kallvind. Bjälklag av 17 träpanel, 0,2 plastfolie, 250 mi­
neralull, 22 spånskiva.
Garage:
13 gips, 0,2 plastfolie, 250 mineralull, luftspalt, råspont, 
papptäckning.
Tätningar
V indskydd Vägg:
50 fasadskiva (Gullfiber) tätad mot takstolarna med fog- 
ma s sa,
Tak:
22 mm spånskiva på kallvind.
Diff. spärr Vägg:
"Tenotät" 2, 7 m bred folie, placerad på reglarnas insida. 
Invikt vid golv och tak. Hel längd runt yttervägg tejpad i en 
skarv. Utskärningar för fönster och dörrar gjorda efter 
uppsättningen.
Tak:
"Tenotät" folie, tejpad i skarvar.
Sylltätning Mineralullremsa. En sträng elastisk fogmassa sprutad mel' 
lan syll och betong på väggens insida.
F önster Drevning mellan kram och stomme med mineralullremsor. 
Springan sedan tätad med elastisk fogmassa invändigt.
Speciella konstruktionslösningar
Inte indragen plastfolie i vägg men i övrigt lika hus 13
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FIG 20 Hus 14. Vägg-, tak- och bjälk­
lag skonstruktion
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4. 6.1.2 Isolering - kommentarer
Med utgångspunkt från kraven i SBN -75 har samtliga "Villa -70"-hus och 
fern av "Villa -80>'-husen 17-20 cm mineralullisolering i väggarna. I husen 
11 och 13 har man valt ytterligare isolering som extra energisparåtgärd 
utanför grundkraven. Förhållandet är detsamma när det gäller takisolering. 
Normalisoleringen varierar mellan 24 cm och 30 cm mineralull för plana 
takdelar och mellan 20 cm och 26 cm för sneda takdelar. I hus 11 har sneda 
taket 34,5 cm mineralullisolering. I hus 13 är takytan isolerad med 34 cm 
mineralull. TAB 4.
TAB 4. Isolering stjocklekar - mineralull cm
Hus
1 3 5 7 9 11 13
Hus
2 4 6 8 10 12 14
Vägg 18, 5 19 17 19 17 24 25 18,5 19 17 19 17 17 20
Tak, plant 30 24 - 25 - 34 30 24 - 25 - - 25
Tak, sned- 25 - 26 20 25 34,5 - 25 - 26 20 25 24,5 -
Kraven i SBN -7 5 är angivna som högsta tillåtna k-värde. De krav som gäl­
ler för Umeå, temperaturzon II är:
- vägg mot det fria k = 0, 25 W/m^ °C
- tak resp vindsbjälklag mot det fria k = 0,17
- golvbjälklag (kryprum) resp golv på jord k = 0,30 -"-
Beroende på de olika konstruktionernas uppbyggnad kommer olika isoler- 
tjocklekar i olika konstruktioner att motsvaras av olika k-värden. De k-vär­
den som angivits för de olika konstruktion sdelarna i husen uppfyller var för 
sig kraven med undantag för taken i hus 7 och 8. TAB 5. k-värdet är 0,18 
mot kravet 0,17. Sett på hela huset kan dock kraven uppfyllas genom den i 
normen tillåtna omfördelningsberäkningen. Bl a genom att fönsterarean är 
13,1 % mot maximala 15 % av våning sytan.
De väggkonstruktioner som har valts för husen har korsande reglar eller 
I-balkar med tunnt liv -sk "Masonite balkar ", Detta kan ses som en för­
ändring i jämförelse med hus som byggdes enligt tidigare norm. Det är 
svårt att bygga 17-20 cm tjocka väggar med enkla träreglar. Fördelen med 
korsande reglar är också att mängden genomgående träandelar minskar.
I hus med tre lager reglar (hus 3, 4) har yttre och inre reglarna förskjutits, 
så att genomgående trädelar inte förekommer. Samma förhållande har ska­
pats i hus 13, 14 genom att en hård mineralullskiva (fasadskiva) spikats 
utanpå de stående reglarna.
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TAB 5 Angivna k-värden för väggar, tak och golv (jmfr 4.6.3)
Hus
k-värde W/m2 °C
väggar tak golv
1, 2 0, 22 0, 12 0, 20
3, 4 0, 23 0, 16 C, 30
5, 6 0, 24 0, 16 0, 23
7, 8 0, 23 0, 18 0, 26
9, 10 0, 23 0, 18 0, 29
11 0, 17 0, 12 0, 14
12 0, 23 0, 16 0, 29
13 0, 16 0, 12 0, 24
14 0, 20 0, 15 0, 28
"Ma sonite systemet har fördelen att regelandelen i konstruktionen minskar. 
Detta ger minskad isolertjocklek eller bättre isolering vid samma isoler- 
tjocklek jämfört med om träreglar används. Jämför man t ex väggar med 
balkar och väggar med träreglar i TAB 4 och 5 finner man att husen 9, 10,
12 med balkar har något mindre isolering än andra hus vid samma k-värde. 
Husen 1, 2 och 5, 6, 7, 8 har 34 mm (1,5") stående reglar medan övriga 
hus har 45-50 mm (2") reglar i väggarna. De förra ger en något lägre regel­
andel. I hus 7, 8 har man dock dubbla reglar vid elementskarvar. Det ökar 
regelandelen.
Genomgående är väggkonstruktionerna uppbyggda med mer än ett skikt mine­
ralull. Hus 13 har hela fyra skikt.
Endast i hus 13, 14 med kalksandsten sfa sader finns egentliga luftspalter i 
väggkonstruktionerna. I husen 3, 4, 5, 6, Î och 8 finns luftspalter mellan 
bottenbräderna i lockpanelerna. I övriga hus utgör skivmaterial en del av 
fasadbeklädnaden och är samtidigt ett vindskydd som ligger direkt mot mi­
neralullen.
Ytt£rtakkonst£uktionerna är något olika uppbyggda. I hus 7, 8 används den 
traditionella lösningen för i l/2-plans hus med isolerad stödbensvägg och 
isolerad hanbjälke. I övriga hus har ytterväggen dragits upp till ett isolerat 
snedtak. Denna lösning bör ha fördelar både när det gäller tätningen av hu­
sen och när det gäller isoleringen. Övergången mellan mellanbjälklag och 
stödbensvägg är enligt erfarenhet en punkt som lätt ger kalldrag i övervå­
ningen, I husen 5, 6 och 9-12 har hela takfallet isolerats - fran takfot till 
ta knock. I samtliga dessa hus har "Ma sonite "-balkar används till taken.
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I husen 1, 2 och 7, 8 med isolerad hanbjälke och trätakstolar har man salat 
på snedtaken på insidan för att erhålla tillräcklig isoler ing stjocklek. Samt­
liga snedtak har en minst 20 mm vid luftspalt i ytterkant och all isolering är 
gjord med mineralull.
Bottenbjälklag, s k torpar grunder, har levererats som element till husen 
5, 6 med 200 mm mineralullisolering och med 150 mm mineralull kvalitet B 
till husen 7, 8. Elementen till husen 7, 8 har 25 mm ventilation shål i kanten 
av kasetterna borrade på halva bjälklag shöjden med 100 cm avstånd. Denna 
ventilation bör ge försämrade isoleringsvärden i bottenbjälklaget. Det an­
givna k-värdet 0,26 har beräknats utan hänsyn tagen till luftrörelserna.
När £ktta_på niark förekommer är golvkonstruktionen genomgående spån- 
skivor pa 60 - 80 mm cellplast. I hus 13, 14 tätades de springor som upp­
stod mellan cellplasten och vägg med mineralullsremsor.
Kantbalkarna i hus 13, 14 utgörs av 250 mm "Leca"-block. I övriga hus med 
platta pa mark har man använt 70 mm cellplast med utsida av glasfiberarme- 
rad betong.
En filman _kommentar^ är att man i flera av husen använt konstruktioner som 
till viss del skiljer sig från tidigare vanliga lösningar - korsande regler el­
ler I-balkar i väggar, ytterväggar uppdragna till snedtak och helt isolerade 
takfall. Det är lösningar som valts för att klara byggnormens krav på isoler- 
tjocklek och täthet, I samtliga fall utgör lösningarna en vidareutveckling el­
ler anpassning av tidigare snedtak. Samtidigt får man intrycket att utveck­
lingen - särskilt för några av husen (7, 8) - inneburit att man försökt skapa 
energisnåla hus enbart genom att lägga till några centimeter ytterligare iso­
lering på en tidigare konstruktion.
4. 6, 1.3 Tätningar - kommentarer
Förutom kraven på isolering finns i byggnormen krav på viss täthet hos 
konstruktionsdelar och hela hus.
De tätningar som förekommer i alla hus är vindskydd, diffussionsspärr, 
sylltätning och fönstertätning. TAB 6.
Husen 1, 2 och 9-12 utnyttjar plywood respektive träfiber skiva som vind-_ 
samtidigt som skivorna utgör en del av fasadmaterialet. På skivorna 
spikas särad träpanel. Plywoodskivorna (på liggande reglar) tätas i skarvar­
na med gummilist (slang med cirkelprofil).
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TAB 6 Metoder för tätningar
Hus
Vindskydd
vägg
Diff. spärr Syll F önster 
(karm-vägg)
1, 2 plywood 
gummilist 
i skarv
0,15 folie 
tejp
gummilist 
fog skum
fog skum
3, 4 gipsskiva
tejp
0,15 folie 
tejp
indragen 50 
mm i vägg
mineralull 
fogmassa 
folie över
mineralull 
fogmassa 
folie över
5, 6 pla stfolie 
med hål
0,15 folie 
tejp
spiklimmad mineralull 
folie över
C
Or- papp
board in­
dragen 5 cm
0,15 folie 
tejp i tak
gummilist
tejp
skumpla st­
remsa
9-12 1 0 träfiber- 
skiva
0,20 folie 
tejp
fog skum fog skum
13 mineralull 
med papp 
(kalk sand sten)
0, 20 folie 
tejp
indragen 50 
mm i vägg
mineralull 
fogma ssa 
folie över
mineralull 
fogma s sa 
folie över
14 Lika 13 0,20 folie 
tejp
Lika 13 Lika 1 3
Boardskivorna skarvas på stående reglar. Den lösning som används 1 husen 
7, 8 med en asfaboardskiva mellan stående och liggande reglar, är ur ar- 
betssynpunkt till stor fördel när väggarna skall isoleras från två håll. 
Boarden ger mineralullen stöd.
Som diffussionsjjaärr används genomgående PVC-folie. I en del fall är den 
0, 15 mm svart folie och i övriga fall 0, 20 mm speciell, 270 cm bred folie - 
"Tenotät". Denna folie är för väggar avsedd att monteras obruten runt huset 
med överlapp på golv och i tak. Öppningar för fönster etc skall skäras upp 
efter monteringen. I alla hus, med undantag för hus 7, 8, har alla skarvar 
och hål i folien - t ex vid eldosor - tejpats. Den tejp som använts har i hu­
vudsak varit PVC-tape av fabrikat Mölnlycke. I vissa fall har vävburen tape 
använts I husen 3, 4 och 1 3 är plastfolien monterad 5 cm in i väggen mel­
lan stående och liggande reglar. Denna lösning ger möjlighet att göra el- 
installationer i väggen utan att folien bryts eller skadas. Den tjocka isole­
ringen utanför folien gör att risken för kondens på folien är liten.
I husen 3, 4 har man dragit folien obruten till övre våningen genom att 
lägga bjälklaget på ett hammarband i det inre liggande regelskiktet. I fall 
där bjälkar eller takstolar brutit väggen i andra hus har avsikten varit att 
täta mot dessa genom tejpning.
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Tätningen mellan j5y0.1_och grundplatta är normalt en svår konstruktionsdel. 
Tidigare har man nästan uteslutande använt mineralull för denna tätning. 
Även i några av dessa hus har tätningen gjorts med mineralull, men tät­
ningen har då kompletterats med fogmassa på insidan och väggfolien har 
dragits ner över fogen. Det finns speciella gummilister för fogtätning. Där 
sådan list har använts har tätningen kompletterats med fogskum på insidan 
(hus 1, 2) eller med tejp mellan vägg och bjälklag. I husen med volymele­
ment (hus 5, 6) har tätningen gjorts genom att syllen spiklimmats till bot­
tenbjälklaget. Husen 9-12 har en något annorlunda tätning. Fogskum (poly- 
uretanskum) har sprutats mellan livet på en liggande "Ma sonite "-balk - 
syllen och betongplattan.
Fogen mellan fon£ter_ och vägg har tätats med mineralull eller fogskum. När 
mineralull använts har en sträng fogskum eller fogmassa lagts på insidan 
och väggfolien har lagts över fogen, (Det senare borde vara en självklar lös­
ning). Endast i hus 7, 8 har ett luftgenomsläppligt material - skumplast - 
använts utan ytterligare lufttätning.
Tätningen mellan element i husen 5, 6 och 7, 8 beskrivs under arbetsut- 
utförande (kap 5.4).
En aUmän_kommentar_är att för de flesta producenterna har tätheten och 
och problematiken kring denna uppfattats som en väsentlig och svår faktor 
när det gällt att klara normkraven och skapa energisnåla hus. Trots detta 
har fa av de färdiga lösningarna varit färdiga redan i projekteringen. In­
trycket är att mycket lösts genom inprovisation under byggtiden, och då har 
tejp och elastiska fogmassor spelat en stor roll.
4.6.2 Fönster
Det krav på isolering hos fönster som anges i SBN -75 är att - "k-värdet 
för fönster samt fönster i dörr - inklusive båge och karm" - skall vara 
2, 00 W/m2 °C.
Huvuddelen av de fönster som används i husen är treglasfönster med ett 
dubbelt isolerglas och ett enkelglas i ytterbågen. I de två extraisolerade 
husen (11 och 13) har även fönstren bättre prestanda än för motsvarande 
"Villa 70"-hus. I hus 1 och 9 har man också valt fönster med bättre isole­
ring än kraven. TAB 7.
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TAB 7 Fönster - antal glas, k-värden
När antalet glas är mer än 1 avses isolerglas.
Hus Hus
1 1 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 12 14
Antal glas
fasta 4 4
öppn.bara 2 2+1 2+1 2+1 3+1 1 3 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1
k-värde 1,40 1,85 1,85 1,85 1,20 1,20 1,20 1,85 1,85 1,85 1,86 1,85 1,85 1,86
2-glas-fönstret i hus 1 är en importerad ruta, fylld med argongas och med 
ett reflekterande skikt. 5-glas-fönstren i hus 13 är en 4-glas isolerruta i 
fast båge plus en öppningsbar båge med enkelt glas på insidan som skydd för 
per sienner.
De k-värden som angivits är osäkra, särskilt när det gäller fönster med mer 
än tre glas. Värdena har angivits av tillverkarna men några dokumenterade 
värden från mätningar finns inte.
Fönstren till flera av husen har samma tillverkare, SP-snickerier och 
Böleå Snickerifabrik, Umeå. TAB 8.
Tätningslist av slang med cirkelsektion - PVC eller gummi - är de van­
ligast använda. TAB 8.
TAB 8 Fönster - tillverkare, typer, tätning
Hus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14
Tillverkare
Lenhovda
I t
Böleå Snickerifabrik, Umeå
II II II
Fönsterelement, Korpolim- 
bolo
ii ii
Elementhus
II
Böleå Snickerifabrik, Umeå
t I
I I
II 
II
SP
Typ Tätning, karm - båge
H-fönst er Slanglist, gummi
M »t
Inåt g " , PVC
II II
, utåtg. -bv V-list gummi
ti
Slanglist, gummi 
h ii
h
, utåtg. -bv " 
, fa sta -bv "
PVC
I I
II 
II
Fasta
Utåtg Slanglist, PVC
4.6.3 Sammantagna k-värden
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Det sammantagna k-värdet för omslutande delar är ett mått på hela husets 
teoretiska isoleringsstatus.
Värdet har beräknats och satts i relation till samma värde, beräknat med 
utgång spunkt från normkraven (SBN tab 33:21). BILAGA 1.
Det värde som erhålls är, förutom av de enskilda k-värdena för olika bygg­
nadsdelar, beroende av fördelningen mellan olika ytor. Ett hus t ex med 
procentuellt stor takyta får ett lägre sammantaget k-värde än ett hus med 
mindre del takyta om förutsättningarna i övrigt är lika - k-värde skravet 
för tak är lågt. På samma sätt får ett hus med stor fönsteryta lätt ett högt 
sammantaget k-värde.
Eftersom det sammantagna k-värdet kan omsättas till ett proportionellt 
mått på transmissionsförlusterna per ytenhet omslutande byggnadsdel, 
ger det en bild av den totala lösningen i ett energisnålt hus av isolering s- 
delen. Det sammantagna k-värdet för husen varierar mellan 0,19 (hus 11) 
och 0, 35 W/°C m2 (hus 7, 8). Baserat på normkravet är motsvarande vär­
den för samma hus 0,33 respektive 0,37. Husen 11 och 13 är extremt väl- 
isolerade som en extraåtgärd. Ser man på de lägsta värdena för normaliso- 
lerade hus är det lägsta värdet 0, 27 (hus 9). Ser man enbart på "Villa -70"- 
husen är lägsta värdet 0, 28 och det högsta 0, 35 - en skillnad på 25 %, räk­
nat på det lägre värdet. TAB 9.
Enligt förutsättningarna för projektet skulle "Villa -70 "-huset uppfylla kra­
ven på isolering enligt SBN 75. Samtliga hus har ett sammantaget k-värde 
som är bättre än kravet. Hus 4, 6, 8, 10, 12 och 14 har ett värde som är 
5-10 % bättre än kravet för respektive hus. Hus 2 har hela 25% bättre vär­
de. Av de extraisolerade "Villa -80"-husen har hus 11 c:a 45 % bättre sam- 
mantaget k-värde än normkravet.
Om man ser pa de enskilda husens sammantagna k-värden har hus 7, 8 
värdet 0, 35. Medelvärdet för alla hus är 0, 30 W/°C m2. Dessa hus är 
knapphändigt isolerade i takdelen (k-värde 0, 18 mot kravet 0, 17). De har 
dessutom den största fönsterytan av 1 l/2-planshusen (TAB 3). Hus 3, 4 
har ett sammantaget k-värde = 0,34. Här är orsaken till det i jämförelsen 
hcga värdet att husen är 2-våningshus. Det blir mindre takyta än i 1 1/2 — 
planshus. De två fulla våningarna ger dessutom större fönsteryta.
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TAB 9 Sammantagna k-värden för omslutande delar
Hus Omslutande delar
yta m^ riktat medel- k-värde W/° C
bostad garage bo stad garage krav bostad
1 281,5 - 0, 291 - 0,432
2 281,5 - 0, 328 - 0,432
3 335, 1 123,0 0, 338 0, 309 0, 359
4 335, 1 123, 0 0, 338 0, 309 0, 359
5 371,0 138, 0 0, 277 0, 364 0, 307
6 371,0 138, 0 0, 277 0, 364 0, 307
7 343, 3 - 0, 350 - 0, 374
8 343, 3 - 0, 350 - 0, 374
9 430, 3 151,9 0, 272 0, 378 0, 324
10 430, 3 151,9 0, 308 0, 378 0, 324
11 350,4 110,5 0, 186 0,449 0, 325
12 361,3 110, 5 0, 304 0,449 0, 324
13 307, 7 182, 6 0, 209 0, 287 0, 340
14 307, 7 182, 6 0, 306 0, 287 0,340
4.7 Installationer
All uppvärmning i husen sker med el. En förutsättning var att hälften av hu­
sen skulle ha direktverkande el och hälften vattenburna system för uppvärm­
ningen.
Ventilationen i "Villa -70"-husen skulle vara mekanisk frånluftsventilation 
med tilluft genom ventilation srutor eller springventiler. Ventilationssyste­
men i "Villa -80"-husen kunde ha andra lösningar.
De energibe sparande åtgärder som valts i de olika "Villa -80"-husen om­
fattar både uppvärmning, ventilation och varmvattenproduktion. TAB 10.
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TAB 10 Anordningar för uppvärmning, varmvattenberedning och ventila­
tion. Understrukna delar = besparingsåtgärder 
F = mekanisk frånluftsventilation
F TA = mekanisk från-, tilluft och återvinning genom värmeväxlare.
"Villa -70" "Villa -80"
Hus Uppvärmn varmv vent Hus Uppvärmn varmv vent
2 takvärme bered F 1 elpanna, bered FTA
värmepump,
konvektor
4 elrad bered F 3 elrad, bered FTA
tid styrning
6 elrad bered F 5 elrad, 
tid styrning
värme_p FTA
8 elrad bered F 7 elrad, 
tid styrning
värmep F
10 elpanna bered F 9 jordvärme- bered, F
värmep
12 elrad bered F 11 elrad bered FTÂ
14 elpanna bered 13 elpanna bered FTÂ 1 )
1) + förvärmd tilluft
Installationer i de olika husen
Hus_ 1_
Uppvärmning: "Autoterm"-system. Vattenburet enrörssystem med kon-
vektor, elpanna 9 kW, kombinerad med luftvärmepump 9 kW.
Ventilation: FTA. Värmeväxlare "Climax"
Varmvatten: Värmepumpen påverkar även varmvattenproduktionen.
Beredare i pannan.
Hus_2
Uppvärmning: Takvärme, effekt 12,8 kW
Ventilation: F. Huset är försett med "Climax" värmeväxlare. Från-
luftsdelen skall utnyttjas under försöksperioden.
Beredare "P-N" M 300 VS.Varmvatten:
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Hus 3
Uppvärmning : Elradiatorer "Nobö", 12,7 + 2,4 kW
Tidstyrning, "Nobö"
Ventilation: FTÂ. Värmeväxlare "Rexovent"
Varmvatten : Beredare "Nibe Compakt 300", 3 kW
Hus 4
Uppvärmning: Elradiatorer "Nobö", 12,7 + 2,4 kW
Ventilation: F. Ventilationsrutor.
Varmvatten: Beredare "Parca-Norrahammar" 1300 VS, 3 kW
Hus 5
Uppvärmning: Elradiatorer "Nobö" 11,8+ 1,6 kW
Tidstyrning. "Nobö" zonkontroll
Ventilation: FTÂ, Värmeväxlare "Rexovent"
Varmvatten: Värmepump "Metro-modul" på ventilation sluft 1,6 kW
Hus 6
Uppvärmning: Elradiatorer "Nobö" 11,8+ 1,6 kW
V entilation: F. "SVAB system. Springventiler i ök-fönster
Varmvatten: Beredare "Thermia" 17 MK 30C, 3 kW
Hus 7
Uppvärmning : Elradiatorer "Elpan-moduler" (paneler som golveockel),
10, 6 kW. Tidstyrning "Elpan".
V entilation: F. Kolfilterfläkt i kök. Springventiler i ök fönster.
Varmvatten: Värmepump "Metro-modul" på ventilationsluft, 1,6 kW.
Hus 8
Uppvärmning: Elradiatorer 10,5 kW
Ventilation:- F. Springventiler i ök fönster
Varmvatten: Beredare "Autoterm", 3 kW
Hus 9
Uppvärmning : Vattenburet system med jordvärmepump "Thermia ICB-400" 
Uteffekt 12,8 kW verkningsgrad 2, 6. 500 m plastslang 32 
på 1, 2 m djup.
Ventilation: F. "Sv Fläktfabriken". Tilluft genom väggkonstruktion i 
källare, "Leca" VTT-system (Jmfr 4, 6, 11 - hus 9).
Varmvatten: Jordvärmepump
Hus 10
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Uppvärmning: Vattenburet system med elpanna "Thermia" EP 150, 15,8 kW
Ventilation: F. "Sv Fläktfabriken". Tilluft genom väggkonstruktionen i
källare, "Leca" VTT-system.
Varmvatten: Beredare i pannan, 3 kW.
Hus 11
Uppvärmning: Elradiatorer "Nobö" 11,0 + 1,2 kW
Ventilation: FTÅ. Värmeväxlare "Rexovent"
Varmvatten: Beredare "Thermia" 17 MK 300, 3 kW.
Hus 12
Uppvärmning: Elradiatorer "Nobö" 11,0 + 1,2 kW
Ventilation: F. "Sv Fläktfabriken". Ventilationsrutor.
Varmvatten: Beredare "Thermia" 17 MK 300, 3 kW.
Hus 13
Uppvärmning: Vattenburet system med elpanna "Thermia1' EP 150 C,
15,8 kW
V entilation: FTÂ. Värmeväxlare "Rexovent". Tilluften till värmeväx­
laren tas in genom ett rör som lagts tillsammans med av- 
loppsrören i mark från tomtgräns.
Varmvatten: Beredare i pannan, 3 kW.
Hus 14
Uppvärmning: Vattenburet system med elpanna "Thermia" EP 150 C,
15, 8 kW
V entilation: F. Ventilationsrutor.
Varmvatten: Beredare i pannan, 3 kW.
4.8 Sammantagna energisparåtgärder
De sammantagna energisparåtgärder över normens krav, som satts in i 
"Villa -80"-husen, omfattar både bygg- och installationstekniska lösningar. 
TAB 11. Den isolering och täthet som ligger över normens krav i "Villa -70"- 
husen kan antas ligga inom de normala variationer som förekommer i byg­
gandet när SBN -75 skall uppfyllas. Möjligen bör den "överisolering" med 
25 % som gjorts i hus 1 beaktas vid en senare uppföljning (Jmfr 4.6.3).
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TAB 11 Sammantagna energisparåtgärder i "Villa -80"-husen
Hus Tillägg
bygg uppvärmning ventilation varmvatten
1 fönster värmepump, luft återvinning (värmepump)
3 - tidstyrning återvinning -
5 - tid styrning återvinning värmepump
7 - tid styrning - värmepump
9 fönster värmepump, jord - (värmepump)
11 isolering­
fönster
- återvinning
13 isolering 
fön ster
återvinning
förvärrnning
5 - W3
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5 ARBETSUTFÖRANDE
5, 1 Arbetsutförande i stort
Det kan förutsättas att arbetsutförandet i samband med isolerings- och 
tätningsarbetena har mycket stor betydelse för slutresultatet. Även om 
ökad isolering stjocklek och uppdelning av isoleringen i flera skikt skapar 
större säkerhet och mindre chans till misstag i utförande skedet, krävs 
sannolikt ändå noggrannhet och rätt utförandeteknik.
De företag som deltagit i "Villa -80"-projektet har mycket varierande stor­
lek och inriktning. Ett känt faktum är, att ett företag som arbetat kontinuer­
ligt på en ort under lång tid ofta har den bästa arbetskraften och att nyetab- 
lerade företag å andra sidan ofta har problem. Detta speciellt i ett så 
expansivt område som Urneå-regionen.
I och för sig är isolering sarbeten något som förekommer på i stort sett 
alla byggplatser och man kan förutsätta att alla som arbetat med t ex mi- 
neralullsisolering i dessa hus utfört arbetsmomenten tidigare. Med hänsyn 
till objektets karaktär och det program med täthetsprovning och värmefoto­
grafering som har gällt, borde det ha varit naturligt att man från producent­
håll hade satt in särskilda åtgärder för att få ett extra bra arbetsutförande.
Ett sätt är då att utnyttja bra arbetslag, ett annat att informera och kon­
trollera.
De två väl etablerade företagen Armerad Betong Vägförbättringar och 
Olaus Forsberg har haft mycket kvalificerad projekt- och arbetsledning 
och byggarbetarna har varit erfarna och till synes skickliga yrkesmän.
Det lilla företaget Ume-hus har också haft erfarna yrkesmän. Det andra 
småhusföretaget - Ekohus - har haft stora svårigheter, dels genom okvali­
ficerad arbetsledning, dels genom att stora delar av arbetena gjorts av 
icke yrkeskunnigt folk. Stommarna till husen utfördes delvis av träarbetare 
som "lånats" från Stockholm. Nordkalotthus och Elementhus använde eget 
folk, som normalt reser omkring och monterar, färdigställer de hus före­
tagen levererar. Ledningen för Nordkalotthus har visat stort intresse för 
projektet och har lagt ner mycket tid på planering och besök i Umeå och på 
byggplatsen. Elementhus å andra sidan har visat ett svalt intresse för 
engagemanget i projektet. Ledningen har påpekat att man inte gjort nå­
got extra för att husen t ex skulle bli speciellt täta. Engagemanget eller 
bristen på engagemang från ledningens sida kan tänkas ha haft betydelse 
även för arbetsutförandet på själva byggplatsen.
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Det är mänga gånger svårt att avgöra om orsaken till de brister i arbets­
utförandet som förekommit varit bristande information eller om det har 
varit fråga om fusk, slarv.
I en del fall har informationen om det överskärande målet energisnåla hus 
eller åtminstone information om arbetsutförandets betydelse för att husen 
skall bli energisnåla inte gått fram till de som gjort arbetet. Det finns flera 
exempel, där bristande eller otillräcklig information och instruktion gjort 
att arbetsutförandet försämrats eller utförts på ett mindre rationellt sätt. 
Ett sådant exempel är uppsättningen av plastfolie i ett av husen. Till huset 
levererades en speciell folie "Tätofol", drygt våning shö g och som enligt 
tillverkaren skall dras obruten runt hela huset, varigenom man endast far 
en skarv på folien. Ingen talade om detta för de som skulle göra jobbet.
Man delade upp folien och satte den på andra ledden som man alltid har 
gjort tidigare. Resultatet blev många skarvar - med risk för minskad täthet 
- och mer arbete. Inskärningen av mineralull mellan reglar är ett annat 
exempel där information saknats eller inte gått hem. Skärning på fri hand, 
dålig måttagning och fel hantering av materialet har på många håll gett 
sämre passning till reglarna och mer springor i isoleringen än nödvändigt.
Olika byggsystem skapar olika förutsättningar för arbetsutförandet.
Många arbetsmoment är lättare att utföra bra på en horisontell arbets- 
yta i en elementfabrik än i obekväm arbetsställning på en byggplats.
Särskilt ett väl utvecklat volymelementsystem av Nordkalotthus typ ger 
goda förutsättningar för bra resultat. Här kan man även göra huvuddelen 
av den svåra fogtätningen under idealiska förhållanden.
Byggandet av husen har visa.t att det krävs ökad information, instruktion 
till de som skall utföra isolerings- och tätningsarbeten. Det har också 
visat att enkla, säkra lösningar måste utvecklas om byggnormens inten­
tioner när det gäller arbetsutförandet skall uppfyllas. Om man beaktar 
projektets karaktär och det trots detta förekommit många diskutabla ar- 
betsutföranden, kan man anta att arbetsutförandet i andra hus många 
gånger är ännu sämre. Sannolikt måste något göras at den bristande kun­
skap och det byggfusk som förekommer om effekten av ett energisnålt 
byggande skall bli god.
68
FIG 21 
Hus 1 . Grundplattan ha­
de ett hörn 10 cm lägre 
än övriga. Syllen måste 
pallas upp.
FIG 22
Hus 1 . Kantisoleringen 
kompletterades endast 
delvis. Plattan göts på 
med betong ända ut till 
fasadlivet. En köldbryg­
ga skapades.
FIG 23
Hus 2. Grundplattan ha­
de gjorts drygt 5 cm för 
stor. En del betong bi­
lades bort, men resten 
"klarade man" genom 
att minska kantisole­
ringen.
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FIG 24
Hus 5, 6. Husen bygg­
des som volymer under 
gynnsamma förhållan­
den på fabrik. Skivele- 
ment tillverkades på o- 
lika stationer och spik- 
limmades ihop till voly­
mer .
FIG 25
Hus 9, 12. Väggbalkar 
(-reglar) och fasadski- 
vor monterades på mar­
ken före uppsättningen. 
Isolering av svåra delar, 
t ex läng sgående balk, 
gjordes före resningen.
5.2 Materialhantering
På flertalet av byggplatserna var ordningen mycket god, liksom mate­
rialhanteringen. Undantag förekom dock. I några fall lagrades mineral­
ull och virke på sådant sätt att materialet var mycket blött när det bygg­
des in. Tidplaneringen var sådan i några fall, att t ex isolering sarbetena 
utfördes i "fel ordning" eller för tidigt, så att man trampade på eller 
rubbade inlagd isolering. Felen rättades senare aldrig till. Både för 
materialhanteringen och utförandet kan man t ex genom att jämföra 
husen 1, 2 med 3, 4 konstatera planeringens betydelse. Materialen till 
hus 3, 4 togs alltid hem och byggdes in vid rätt tidpunkt.
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FIG 26
Hus 1, 2. Mineralullen 
lagrades länge under 
bar himmel utan annat 
skydd än emballaget 
och med de undre lag­
ren i vattenpussar.
FIG 27
Hus 1, 2. Lagrings- 
sättet gjorde att en stor 
del av mineralullen var 
blöt eller skadad i kan­
terna när den byggdes 
in.
FIG 28
Hus 13, 14. Lagring av 
cellplast.
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FIG 29
Hus 1, 2. Mineralull i 
golv som lagts ut för 
tidigt, och som till sto­
ra delar trampades 
ihop.
5.3 Isolering
Inskärningen av isoleringsskivorna och passningen mot reglarna har 
framstått som ett problem i alla hus, även om springornas storlek 
och omfattning varierat. Vid flera tillfällen har man konstaterat att 
fel som uppstått,t ex isolering som kommit ur läge, inte åtgärdats. 
Man har byggt in felet utan att reagera.
Den konstruktiva lösningen, materialvalet och arbetsplaneringen på­
verkar arbetsutförandet, arbetsresultatet. I nagra fall har konstruk­
tionslösningen gjort att arbetsutförandet har blivit svårare än nödvän­
digt - det har blivit svårt att få ett bra utförande.
FIG 30
Hus 2. Genom den fel­
aktiga bredden på grund­
plattan och genom att 
man inte använde de spe­
ciella hörnelement som 
finns för kantisoleringen 
fick man svårt att klara 
denna isolering på ett bra 
sätt.
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FIG 31
Hus 1, 2. Konstruktionen 
med korsande reglar, där 
yttre i sole ring s skiktet 
måste göras innan vind­
skyddet spikas på vållade 
problem. Mineralullen ha­
de inget stöd och man an­
vände för lös mineralull.
FIG 32
Hus 1, 2. Resultatet blev 
att yttre isoleringsskiktet 
saknades - ramlade bort - 
eller att det blev springor 
mellan isoleringsskivorna.
FIG 33
Hus 1, 2. Hoplappning av 
mineralullen mellan reg­
larna och frihandskärning 
gav många springor även i 
inre isoleringsskikt. För 
lös och ofta blöt mineral­
ull vållade problem.
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FIG 34
Hus 1, 2. Utförandet av 
isolerat snedtak var ar- 
betstekniskt besvärligt. 
Skivor användes på båda 
sidorna av luftspalten.
FIG 35
Hus 3, 4. Kantbalken ut­
fördes med från ytter­
kanten indragen cellplast­
isolering. En arbetsmäs- 
sigt "svår" konstruktion.
FIG 36
Hus 3, 4. Tre skiktsiso- 
leringen och noggrant 
utförande bäddade för 
ett gott isoleringsre sul- 
tat.
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FIG 37 
Hus 5, 6. Tack vare bra 
arbetsförhållanden och 
goda möjligheter till kont 
roll bör fabrikstillverka- 
de konstruktioner vara 
lätta att få välisolerade.
FIG 38
Hus 7, 8. Platsinlagd 
bjälklagsisolering med 
många håligheter och 
delvis hoptrampad.
FIG 3 9
Hus 7, 8. Elrör dragna 
från varmt utrymme ge­
nom kallt åter till varmt. 
Onödiga köldbryggor.
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FIG 41
Hus 7, 8. Även lösningen 
av skarvarna i plan mel­
lan elementen var sådan 
att det var svårt att få 
isoleringen bra.
FIG 42
Hus 9-12. Mineralullen 
slitsad inåt för att gå in 
i "Ma sonite "-balkarnas 
liv. 3 skikt isolering.
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FIG 43
Hus 9-12. Upphängning 
av mineralull i snedtak 
med spikar. Tveksam 
lösning.
FIG 44
Hus 9-12. Dålig pass­
ning mellan isolering 
och reglar i tak. Ski­
vorna upphängda i spi­
kar .
FIG 45
Hus 9-12. En mellan re; 
larna inpressad för stor 
mineralullskiva kan ge e 
luftspalt med luftrörelse 
- drag.
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FIG 46
Hus 13, 14. Dålig anpass­
ning av regelavstånd har 
gett många skarvar mel­
lan mineralulls skivor.
Tre skikt sisolering.
FIG 47
Hus 13, 14. Kantbalk av 
lättklinkerbetong "Leca".
FIG 48
Hus 13, 14. "Hoplappad" 
vindskiva av mineralull. 
Mineralullens pappskikt 
har vänts inåt.
78
5.4 Tätning
Man har lagt ner mycket arbete för att få en tät diffussionsspärr i 
husen. Tejpning av folieskarvar och anslutningar mot byggnadsdelar 
har förekommit i stor omfattning. I vissa fall har man konsekvent 
lagt de tejpade skarvarna över stöd. I andra fall har man tejpat även 
mellan stöden. I de flesta fall har man använt tejp av typen "Mölnlycke, 
Nitto 21".
I stort sett allt tätning sarbete har inneburit och krävt hantverksmäs­
sigt utförande. Även när det gäller tätningarna krävs att konstruktions- 
utformningen och materialvalet görs på sätt som främjar, förenklar 
arbetsutförandet om resultatet skall bli det bästa.
FIG 4 9
Hus 1, 2. Mellan de ply- 
woodskivor som var 
vindskydd i väggarna tä­
tades med gummilist. 
Liggande reglar.
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FIG 50
Hus 1, 2. Skumplastiso­
lering som tätning mot 
betongplatta på insidan 
av syll.
FIG 51
Hus 3, 4. Syllen fästes 
med fransk skruv i en i 
grundplattan ingjuten 
trälist. Under syllen 
tätning med mineralull­
remsa. Sträng av elas­
tiskt fogkitt och övervikt 
plastfolie på insida.
FIG 52
Hus 3, 4. Tätning av 
syll skarv.
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FIG 53
Hus 3, 4. Trampsäker 
folie i tak nerdragen pä 
vägg och överlappad av 
folie i vägg.
FIG 54
Hus 5, 6. Tätning mellan 
volymer. Vindskyddet av 
armerad, punkterad folie 
viks väl om lott och kläm 
fast.
FIG 55
Hus 5, 6. Tätning mellan 
takkasetter med tejp.
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FIG 56
Hus 7, 8. Gummilist och 
trälist för tätning och 
styrning av väggarnas in­
fästning på bjälklag.
FIG 57
Hus 7, 8. Elementen 
byggdes upp kring fönst­
ren. Tätning mellan 
fönster och vägg med 
skumpla stremsa.
FIG 5 8
Hus 7, 8. Färdig vägg 
sönderslagen för drag­
ning av elrör. Den sön­
derslitna plastfolien er­
sattes inte.
6 — W3
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FIG 59
Hus 7, 8. "Vädringshål" 
i bjälklag ska sett.
FIG 60
Hus 9-12. Sylltätning 
med fogskum i "lådfor- 
mad syll".
FIG 61
Hus 9-12. Stora mängder 
skum kunde tränga ut om 
syllen tätade dåligt mot 
betongplattan.
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FIG 62
Hus 9-J2. Obruten plast­
folie på olika ytor.
FIG 63
Hus 9-12. Tejpade skarvar 
i plastfolien.
FIG 64
Hus 9-12. Tätning vid 
balkupplag med form­
skuren board under 
pla stfolien.
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FIG 65
Hus 9-12. Träfiber skiva 
som del av ytterpanel och 
som vindtätning. Skarv- 
ning - tätning - med spi­
kad bräda på in- och ut­
sida .
FIG 66
Hus 9-12. Fönster tätning 
medfogskum. Särskild 
noggrannhet krävs så att 
alla håligheter blir ut­
fyllda .
FIG 67
Hus 13, 14. Tätning 
mot vindskydd med 
elastiskt fogkitt.
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FIG 68
Hus 13, 14. Tätning på 
insida mot syll med elas­
tiskt fogkitt.
FIG 69
Hus 13, 14. Tätning mel­
lan fönsterkarm och vägg 
med elastiskt fogkitt.
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5.5 Installationer
Sedan anläggningarna tagits i bruk och man flyttat in i husen konsta­
terades stora brister i funktionen hos många av de installerade an­
ordningarna. Särskilt värmeväxlarna för ventilation sluften hade dålig 
funktion. Tre av de fem värmeväxlarna var på något sätt felinstalle- 
rade. I ett fall hade t ex inte förvärmningen kopplats in elektriskt. 
Instruktionerna från fabrikanterna till de som utförde installations­
arbetena var sannolikt bristfälliga.
Sedan man tagit husen i bruk har det också framkommit att injuste­
ringen av anordningarna många gånger varit bristfällig.
FIG 71
Hus 9-12. Värmeväxlare 
"Rexovent".
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FIG 73
Hus 9. Jordvärme slang . 
Totalt c :a 500 m på 1,2 
m djup "Termia".
FIG 74
Hus 1 . Luftvärmepump 
"Autoterm".
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6 energibalansberäkning
För att kunna göra en ungefärlig jämförelse av de olika åtgärdernas tänk­
bara betydelse för energiförbrukningen har energibalansen för de olika 
husen beräknats.
SS.4°yL®FiHS®.sättet_motsvarar det sätt som använts av Lindskoug i bl a 
"Energisnåla hus /z/. Byggnadens energibalans innehåller en förlustdel 
(ut) och mot denna måste tillföras en lika stor energimängd (in).
U_t In_
Elförluster Solvärme - instrålning
Avloppsförluster Personvärme
V entilation sförlust er Hushållsel
Tran smission sförluster Varmvatten
Värme
Av de olika åtgärder som satts in för energibesparing i dessa hus ger 
extra isolering, värmeåtervinning och tidstyrning minskade förluster, 
vilket i sin tur kräver mindre tillförd energi. Värmepumparna ger ökat 
effektutbyte pa tillförselsidan, vilket minskar den erforderliga mängden 
betald energi.
6.1 Beräkningsförutsättningar
Tran smission sförluster
Transmissionsförlusterna har beräknats på basis av viktade k-värden 
för hela husen (kap 4, 6, 3) vid temperaturen +20° i bostadsdelarna och 
+5 i garagedelarna. För hus 13, 14 har förlusterna i ekonomidelarna 
beräknats för genomsnittstemperaturen +10°.
Antal gradtimmar vid +20° = 134. 700 (5613 graddagar)
Antal gradtimmar vid +10° = 73. 200 (3050 graddagar)
Antal gradtimmar vid + 5° = 44.200 (1 842 graddagar)
V entilations för luster
Ventilationen i bostadsdelarna har antagits till 0,5 luftomsättningar per 
timme, inklusive ofrivillig ventilation, oberoende av ventilationssystem. 
För genomströmning sförluster har gjorts ett generellt tillägg med 1500 
kWh/år vid FT-ventilation (hus 1, 3, 5, 11, 13) och 500 kWh/år vid 
F-ventilation (övriga hus).
Även ventilationen i garagen har antagits till 0,5 luftomsättningar per 
timme. Minimiventilationen vid FT-ventilation enligt SBN motsvarar 
0, 2 - 0,3 oms/tim i de aktuella fallen. Bl a de normalt mycket otäta 
garageportarna motiverar värdet 0,5 oms/tim. Ventilation sförlusterna är 
räknade under eldningssäsongen vid ovan angivna gradtimmar.
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Några värden baserade på mätningar finns inte. I andra liknande beräk­
ningar har värdet 3500 kWh/år använts för den energi som lämnar huset 
genom uppvärmt avloppsvatten. För spill av hushållsel har 1000 kWh/år 
använts. Energi som vädras ut från torkskåp och hushållsel under icke 
eldnings sä song innefattas i detta värde. Här har motsvarande värden an­
tagits.
Solvär_me_^_ iristy_å.lri_ing
Den solvärme som strålar in genom fönster och ger energi under eldnings- 
säsongen har beräknats individuellt för varje hus. Beräkningen har gjorts 
på basis av fönsterytorna (beräknade enligt SBN -75) med antagandet att 
ytor mot söder ger 260 kWh/m år, mot öster och väster 140 kWh/rrm år 
och mot norr 30 kWh/år. Jämför tabell 3.
Pe^r_s_onvärme
Energitillskottet från människor som vistas i huset har antagits till 
1000 kWh/år.
Den energi som tillförs husen som hushållsel och för varmvattenberedning 
har antagits till vardera 5000 kWh/år. Motsvarande värden har använts 
vid tidigare undersökningar.
Värme_
Den energi som inte tillförs på annat sätt måste tillföras som värmeenergi 
för att den tillförda energin skall motsvara förlusterna.
V a ■fJBflâî.ÇJ'.F HHliîlS
I fem av husen finns värmeväxlare för återvinning via ventilationsförluster. 
Det har antagits att anordningarna återvinner 60 % av den energi som av­
går som ventilationsförluster och passerar värmeväxlaren. Detta motsva­
rar i stort sett det värde fabrikanterna anger.
I hus 13 tillförs uteluften till värmeväxlaren genom en kanal som lagts 
jämsides med avloppsledningarna i mark. Det har beräknats att man 
genom denna åtgärd återvinner c:a 2000 kWh/år. Samtidigt har återvin­
ningen genom värmeväxlaren beräknats för resterande energiförlust.
I hus 7 används kolfilte rf läkt för köksventilationen. Det har beräknats 
att denna ger en besparing av 200 kWh/år.
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Tidsstyrning har beräknats ge en sänkning av både transmissions- och 
ventilationsförlusterna med 20 %. I hus med värmeåtervinning har tids­
styrning svin sten beräknats på restvärdet efter återvinning.
V ä r_m ej)u mpar_
Luft-vatten-värmepumpen i hus 1 har förutsatts ha värmefaktorn 2 vid. 
användning i Umeå.
För jord-värmepumpen i hus 9 har värmefaktorn satts till 2, 5. 
Värmepumparna för varmvatten i hus 5 och 7 har antagits ha värme­
faktorn 2.
Beräkningarna
Ut 1 Anger förlusterna av transmission, ventilation, hushållsel och 
varmvatten. TAB 12.
Ut 2 anger förlusterna sedan olika typer av återvinning avräknats.
TAB 13.
In 1 anger tillförd energi genom solinstrålning, personvärme, hus-
hållsenergi och varmvatten. Resterande energi för att kompen­
sera Ut 2 tillförs som energi till uppvärmnings systemet. TAB 14.
In 2 anger den energi av In 1 som avgår om värmepump används.
TAB 14.
Betald energi: Den energi som åtgår för hushållsel, varmvatten och upp­
värmning i uppvärmningssystemet och måste köpas. TAB 15.
6.2 Energibalansen i de olika husen
Värmebalansen kan åskådligt presenteras i stapeldiagram, FIG 76, 
och varje hus får sin egen profil, beroende på utgångsvärden - trans­
missions- och ventilationsförluster - och insatta besparingsåtgärder.
FIG 77 - FIG 83.
Den besparing av den betalda energin som de olika åtgärderna i "Villa -80"- 
husen beräknas ge i förhållande till motsvarande "Villa -70"-hus varierar 
mellan 31 och 54 %. Den genomsnittliga besparingen för alla hus är 40 %. 
TAB 15, FIG 84.
3Energiförbrukningen per m byggnadsvolym varierar mellan 40 och 50 
kWh för "Villa -70"-husen och mellan 20 och 45 kWh/m^ för "Villa -80"- 
husen. Medelvärdet i första fallet är 44,5 kWh och i det senare 27, 2 kWh/ 
m^ byggnadsvolym. TAB 16, FIG 85.
TAB 12 Energibalansberäkning. Förluster
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Ut 1
Hus Transmission Ventilation Varmv Hus el
förl
kWh
Summa
kWhk m2 kWh garage h kWh rn3 kWh
garage
kWh
avlopp
kWh
1 0,291 281,5 11,034 - 298 9695 - 3500 1.000 25.200
2 0, 328 281,5 12.437 - 298 8695 - 3500 1.000 25.600
3 0, 338 335, 1 15.257 1680 395 11078 612 3500 1.000 33.100
4 0, 338 335, 1 15.257 1680 395 10078 612 3500 1.000 32.100
5 0, 277 371,0 13.842 2220 394 11053 723 3500 1.000 32.300
6 0, 277 371,0 13.842 2220 394 10055 723 3500 1.000 31.300
7 0, 350 343, 3 16.185 - 376 9618 - 3500 1.000 30.300
8 0, 350 343, 3 16.185 - 376 9618 - 3500 1.000 30.300
9 0, 272 430, 3 15.766 2538 622 15584 720 3500 1.000 39.100
10 0, 308 430, 3 17.852 2538 622 15584 720 3500 1.000 41.200
11 0, 186 350,4 8. 776 2193 459 12630 700 3500 1.000 28.800
12 0, 304 361,3 14.794 2193 473 11970 700 3500 1.000 34.200
13 0, 209 307, 7 8. 662 3836 300 8774 1199 3500 1.000 27.000
14 0, 306 307, 7 12.682 3836 300 77 74 1199 3500 1.000 30.000
TAB 13 Energibalansberäkning. Reducering av förlusten genom återvinning, 
tid styrning
Ut 2
Hus Ut 1 Värmev
(vent)
Aterv Tidstyrning 
(vent) (transm) (vent)
Övrigt Rest
1 25.200 -4900 20.300
2 25.600 25.600
3 33.100 -5700 -3000 -1100 23.300
4 32.100 32.100
5 32.300 -5700 -2800 -1100 22.700
6 31.300 31.300
7 30.300 -3200 -2000 -200 24.900
8 30.300 30.300
9 39.100 39.100
10 41.200 41.200
11 28.800 -6700 22.100
12 34.200 34.200
13 27.000 -3200 -2000 21.800
14 30.000 30.000
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TAB 14 Energitalansberäkning. Tillförd energi. Betald energi
In ! In 2 Betald energi
Hus Ut 2 Sol Pers El vv Re st Vp
uppv
Tot
vv
exkl
garagi
1 20,300 3084 1000 5000 5000 6200 -3100 -250010.600 -
2 25.600 3084 1000 5000 5000 11500 21.500 -
3 23.300 3999 1000 5000 5000 8300 18.300
OoNO
4 32.100 3999 1000 5000 5000 17100 27.10C 24.80i
5 22.700 2950 1000 5000 5000 8750 -250016.250 13. 30(
6 31.300 2950 1000 5000 5000 17350 27.350 24.401
7 24.900 3867 1000 5000 5000 10000 -250017.500 -
8 30.300 3867 1000 5000 5000 15400 25.400 -
9 39.100 2324 1000 5000 5000 2580C -15500 -300017.300 14.0 0(
10 4.1.200 2324 1000 5000 5000 27900 37.900 34. 60(
11 ro ro o o 2289 1000 5000 5000 8800 18.800 15. 90(
12 34.200 2289 1000 5000 5000 20900 30.900 28. 00(
13 21.800 2240 1000 5000 5000 8600 18.600 16. 10(
14 30.000 2240 1000 5000 5000 16800 26.800 24.30C
TAB 15 Betald energi. Besparing.
"Villa -80"-husen
Jämförelse mellan "Villa -70"- och
Betald energi
Hus "Villa -70" "Villa --80" Be sparing
kWh kWh kWh %
1, 2 21.500 10.600 19.900 50
3, 4 27.100 18.300 8. 800 33
5, 6 27.350 16.250 11.100 41
7, 8 25.400 17.500 7. 900 31
9, 10 37.900 17.300 20.600 54
11, 12 30.900 18.800 12.100 39
13, 14 26.800 18.600 8.200 31
Betald energi medelv "V illa -70" = 28.010 kWh/år
" "Villa -80" = 16.750
Genomsnitti b espar. "Villa -80"= 11.260 = 40 %
93
TAB 16 Betald energi per volymenhet
Hus
Betald energi 
kWh
Byggvolym
m3
3
Betald energi per m 
byggnadsvolym, kWh
Inkl
garage
Exkl
garage
Inkl
garage
Exkl
garage
Inkl
garage
Exkl
garage
1 10,600 10,600 513 417, 7 20, 6 25,4
2 21,500 21,500 513 417, 7 41,9 51,5
3 18, 300 16, 000 597, 9 495, 1 30, 6 32,3
4 27,100 24, 800 597, 9 495, 1 45, 3 50, 1
5 16, 250 13,300 567, 6 454, 2 28, 6 29,3
6 27,350 24,400 567, 6 454, 2 48, 2 53, 7
7 17,500 17,500 618,3 477, 6 28, 3 36, 6
8 25,400 35,400 618,3 477, 6 41,1 53, 2
9 17,300 14,000 893,7 767, 3 19,4 18, 2
10 37,900 34,600 853, 7 767, 3 42,4 45, 1
11 18,800 15,900 663,3 568, 8 28, 3 28, 0
12 30,900 28,000 663,3 568, 8 46, 6 49,2
13 18,600 16,100 540, 2 357,4 34,4 45, 0
14 26,800 24,300 540, 2 357,4 49,7 68,0
Medelvärde "Villa -70" kWh/m^ 44,8 52,6
" "Villa -CO" 27,2 30,6
üt fùrüUifer-
tet- hwbhàlLiel
— ourtopp
vcntüatLon
irasis/nissiofi
®- vcumecrâxfoK.
C'btsiÜiati&n )
'tîdsCtfnüna, 
uZm uoW-Lncp
tiUfôrd. e-ruLrai. :
' H7 ^ - xnstràlnuiy 
, ?t\ po-6&nimrmt 
■ ®L 00 - fettUd JZntryi,
huA-fuUlttMryt
- ifrarmt tÙt Trarrn/-- 
iritUn/>^t-edaj-e
— Trarrm till /vir- 
mzsyste/n
trarmz-p-ujnp
tr.y , ir<wntm£cn 
tufC - 4^/tf - IrutOlsi
{orcUr = ÿtforrdtramic
FIG 76 Redovisning av energibalans 
Beteckningar
iUih / hutl
-------- 1000 kUfi
ut 1 ini
• 1|. vj
^ 20,6
11
FIG 77 Energibalans Hus 1,2
bub 3
looo iik//i 
IS
95
ut I 1 m 1 uti ini
imJ hmù
utt 2 inj i utn ini
FIG 79 Energibalans Hus 5, 6
96
but>9 
gj
FIG 80 Energibalans Hus 7, 8
huh ID
i/i /______ 2. wf
jordtr.
FIG 81 Energibalans Hus 9( 10
97
hub if
ull /Ull
hub1Z
ut1 in 1 looo kk/A.
25
20
15
10
5
FIG 82 Energibalans Hus 11, 12
hui 13
ut1 z mi
hui
uti iuj f 10QO ku/A
■25
20
15
10
5
FIG 83 Energibalans Hus 13, 14
7 - W3
98
mo ku/>
-------- —h
54%
-jsr
.3o
39%
33%
*F
41%
TT
31% -25
31%
-2o
50%
./S'
/o
1 2 3 4 5 b
& ®
II ® ®
K
Ä
e ton 11 n is rt
FIG 84 Energibalansberäkning. Betald energi 
i olika hus. Beräknad besparing i 
"Villa-80" - husen i jämförelse med 
"Villa-70" - husen.
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FIG 85 Energiförbrukning - betald energi 
per rn byggnadsvolym.
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6. 3 Producenternas uppgifter
I samband med ansökan om byggnadslov infordrade byggnadsnämnden upp­
gifter om energiförbrukningen i husen. De värden som anges för husen 6, 
10-12 överensstämmer i det närmaste helt med den gjorda energibalansbe­
räkningen. I övriga fall ligger producenternas värden högre än värdena i 
beräkningen. Hus 3, 4 ligger något lägre. Medelbesparingen blir 39 % mot 
beräkningens 40. TAB 17,
TAB 17 Av producenterna angiven, beräknad energiförbrukning
Hus Förbrukning
kWh
Besparing "Villa -80"
1 16.000 1) 2) 24 %
2 21.000 2)
3 16.500 2) 63 %
4 26.000 2)
5 20.000 29 %
6 28.000
7 3) 9. 800 kWh
8 3)
9 22.500 36 %
10 35.000
11 18.800 34 %
12 28.600
13 17.500 1) 46 %
14 32.500 2)
medelvärde 39 %
1) Värdet angivet exkl värmepump
2) Exkl varmvatten
3) Inte angivet
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7 HUSENS TÄTHET
Husen har provtryckts vid 50 Pa. Läckaget har undersökts, dels vid över­
tryck, dels vid undertryck, enligt den av Statens Provning sanstalt angivna 
metoden. För att få en uppfattning om hur stor del av läckagen som skedde 
genom fönster och dörrar har husen först provtryckts med igentejpade 
springor i fönster och dörrar och sedan tryckts på nytt sedan tejpen av­
lägsnats.
Före 1977-07-01 fanns inga specificerade krav för husens täthet - i SBN -67 
angavs vissa generella krav på vindtäthet. Från 1 juli 1978 skall husen ha 
sådan täthet, att de vid provtryckning vid 50 Pa högst ger 3 luftomsättningar 
per timme. Från 1 juli 1977 får husen genom generell dispens ha en täthet 
som överskrider värdet med 50 % - alltså luftomsättningen 4,5 gånger. 
Samtliga hus klarade kravet 4,5 luftomsättningar, medan hus 7 och 8 
(Elementhus) hade 3,8 resp 4,3 luftomsättningar som medelvärde och så­
ledes inte skulle klara utgång skravet 3,0 luftomsättningar. De övriga husen 
hade mellan 0,5 och 2,2 luftomsättningar per timme. TAB 18, FIG 86.
Skillnaden i luftomsättningar vid provning med tejpade fönster och dörrar 
och med tejpen borttagen är ett mått på läckaget i fönster (båge-karm) och 
i dörrar (dörrblad-karm). Den relativt grova pr övning smetoden gör dock 
att värdena mer ger en antydan var otätheterna finns än ett exakt värde på 
fönstrens och dörrarnas otäthet. Klart är t ex att ganska stora otätheter i 
fönster och dörrar finns i hus 7. Även hus 5 och 6 har sådana otätheter.
Kommentarer
I stort stämmer de subjektiva iakttagelser som gjorts under byggperioden 
med de resultat som erhållits vid provtryckningarna. Både konstruktiva 
lösningar, arbetsmetodik och arbetsutförande har helt klart inverkat på de 
resultat man erhållit i de olika husen.
Hus_ l__pçh_ Z_. Vid en första provtryckning av hus 2, innan huset var inflytt- 
inflyttningsklart, erhölls ett provvärde av c:a fyra omsättningar per timme. 
Efter den provtryckningen tejpade byggaren kring rörgenomgångar och ven­
tilationskanaler och vid andra kända otätheter och vid en senare prov tryck­
ning erhöll man de värden som redovisas och som överensstämmer med 
hus 1. En ganska omfattande tejpning av plastfolien förekom i båda husen.
Hus_3_ochjL Den konstruktiva lösningen med plastfolien indragen i väggen 
och med folien obruten vid bjälklags- och takupplag har tillsammans med 
ett noggrant arbete gett de låga värdena. Det något lägre värdet i hus 4 
kan möjligen förklaras av att man i det huset använde en kraftigare, bredare 
folie än i hus 3. Folierna hade få skarvar och de tejpades.
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Hu£^_och_<i. Husen är hopbyggda med garagen och någon tätning kring 
dörren (karm-vägg) mellan lägenhet och garage förekom inte. Garage­
portarna var mycket otäta vid provtryckning stillfället.
Från elcentralerna i husen gick ett par tomma 16 mm rör ut i kallutrym­
men, Dessa rör var inte tätade vid provningen. Entrédörrarna var mycket 
otäta, vilket också framgår av jämförelsen mellan värdena för tejpade och 
värdena för otejpade dörrar, fönster. Även värmefotograferingen visar 
detta. Arbetsmetodiken på fabrik och ett väl kontrollerat arbetsutförande 
bör ge ett gott resultat. Utan de ovan angivna bristerna bör ett ännu lägre 
luftom sättning stal gå att erhålla.
Hus_)7 _o£h_^8. Efter väggmonteringen fanns otätade fogar mellan elementen - 
plastfolien täckte inte fogarna - och någon annan fogtätning förekom inte 
heller. Även i andra delar av husen förekom partier utan plastfolie eller 
annan tätning. Över huvud lade man ner lite arbete för att husen skulle bli 
täta och något intresse fanns inte hos producenten för att lösa täthetspro­
blemen. Kravet borde vara att åtminstone "Villa -80"-huset har en täthet 
under tre omsättningar vid provtryckning.
Otätheten i fönster och dörrar är påfallande stor.
Hus_^-_1_Z. Ett omfattande arbete med tejpning och tätning förekom i dessa 
hus, vilket också avspeglas i provningsresultaten i husen 11, 12. Att husen 
9, 10 hade större luftomsättning vid provningarna kan sannolikt till viss del 
skyllas på källarvåningarna och svårigheten att täta ventiler vid provningarna.
"Masonite"-balkarnas form - med liv och fläns - försvårade tätning, tejpning, 
främst vid bjälklagsupplagen. Troligen kan man genom vidareutveckling av 
konstruktioner och metodik skapa mindre arbetskrävande sätt för tätningen.
Hus_ l_3_^ch_l_4_;. Någon plastfolie eller tätning förekom inte i väggen mellan 
garage och lägenhet. Dörren till garaget var inte tätad. Garageporten var 
en standardport med normalt dålig täthet. På grund av att man fick regn­
vatten i isoleringen och på plastfolien i taket i ekonomidelen i hus 13 skar 
man upp folien på flera ställen för att få bort vattnet. Innan innertaket sat­
tes in sattes en ny folie upp under den sönderskurna. Denna tejpades inte. 
Mycket arbete lades ner på tätning, både med tejp och elastisk fogmassa.
Det är därför svårt att förklara att man erhöll dubbelt så stor luftomsätt­
ning som i t ex husen 3-6, 11 och 12. Orsaken kan möjligen vara otätheten 
mot garagen.
Att klara normkravet 4,5 omsättningar per timme förefaller i stort sett 
vara möjligt genom att ha plastfolie på väggar och i tak. Kravet tre luft­
omsättningar torde heller inte kräva särskilt omfattande åtgärder. Det 
går sannolikt att klara med folie väl överlappad och tejpad i skarvar och 
genom att låta folien täcka springor runt fönster och längs syll.
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Vid bjälklag supplag kan särskilda åtgärder erfordras.
Tydligt är också att man genom rationella lösningar med samma enkla me­
toder och ett gott arbetsutförande kan erhålla täthet av storleksordningen 
0, 5 luftomsättningar per timme vid 50 Pa. Behovet och önskvärdheten av 
en sådan täthet är en annan fråga.
När man jämför prcvtryckning sre sultaten och de olika sätt på vilka man 
praktiskt löst problemen är spännvidden mellan de sämsta resultaten 
(hus 7, 8) och övriga resultat anmärkningsvärd. I hus 7, 8 hade man ytor 
där plastfolien var bruten eller saknades. I de övriga husen har man ge­
nomgående arbetat mycket seriöst för att få bra provtryckning sre sultat. 
Medelvärdet för de husen ligger på 1,5. Man kan därför ifrågasätta om 
inte värdet 4,5 är ointressant när man talar om täta hus. Troligen har 
det byggts många hus med betydligt större täthet långt innan SBN -75 bör­
jade gälla. Sannolikt är också värdet 3 luftomsättningar ett högt värde som 
man med stor lätthet kan underskrida med enkla medel även i trähus sedan 
tekniken utvecklats. Det är därför mycket viktigt att man snabbt faststäl­
ler vilken betydelse och vilka konsekvenser större täthet har och avpassar 
kraven till denna nivå. Praktiskt kan lägre värden än de som nu är norme­
rade klaras med relativt enkla medel.
TAB 18 Antal luftomsättningar i husen vid provtryckning vid 50 Pa 
UT= undertryck, ÖT= övertryck
Hus
Antal luftomsättningar
Tejpade fönster , dörrar Inte tejpade fönster, dörrar Skillnad
rnedelvUT ÖT rnedelv UT ÖT rnedelv
1 1,3 1,7 1,5 1,6 1,8 1,7 0, 2
2 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 0
3 0, 6 0,7 0,7 0, 6 0,7 0,7 0
4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1
5 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 0, 2
6 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1.3 0,3
7 3,5 3,3 3,4 3,7 3,8 3,8 0,4
8 - - - 4, 6 4,0 4,3 -
9 1,7 1,7 1,7 1,9 1,7 1,8 0,1
10 2, 2 1,8 2,0 2,4 1,9 2, 2 0, 2
11 - - - 1,3 0,7 1,0 -
12 0, 9 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 0,1
13 1,1 1,1 1,1 2, 2 2, 2 2, 2 (1,1)
14 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 0,1
éracr i 7.197?
{uftomùâXZnisiÿar / tim
S ----------- ----------------
FIG 86 Täthetsprovning. Antal luftomsättningar 
per timme. Medelvärde för övertryck 
och undertryck.
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8 VÄRMEFOTOGRAFERING
Värmefotografering (termografering med IR-kamera) har genomförts för att 
kontrollera värmeisoleringens utförande. Man har då kunnat kartlägga bris­
ter i både isolerings- och täthetsfunktionen.
8. 1 Bedömning av brister
Bedömningen av om en iakttagen brist i en viss byggnadsdel varit accep­
tabel eller bristfällig har gjorts erfarenhetsmässigt enligt de grunder som 
anges av Axén, Pettersson /4/. Bristfällig funktion bedömdes föreligga om
- ytpartiets nedkylning ansågs motsvara en reduktion av c:a 40 % 
av föreskriven isoleringstjocklek . Den nedkylda ytans storlek var 
mer än c:a 20 % av aktuell byggnadsdel i viss rumsenhet.
- uppmätt lufthastighet hos inläckande luft invid läckage ställe var 
större än 0,3 - 0,4 m/s vid ett normalt tryckfall av c:a 5 Pa 
över konstruktionen och luftläckning omfattade mer än 30 % av 
löpmeter fog eller anslutning
- uppmätt lufthastighet invid läckageställe var mer än 1-2 m/s vid 
ett normalt tryckfall av 5 Pa eller om konvektiva luftrörelser 
förekom i konstruktionen, varvid bedömning gjordes med hänsyn 
till kravet på dels god energihushållning, dels gott inomhusklimat 
samt risk för skador.
8.2 De olika husen
Varje ytdel hos omslutande byggnadsdelar har undersökts med värmekameran 
och brister har dokumenterats med bilder. Bristerna har endera bedömts 
vara av sådan omfattning att de "kan accepteras" eller av sådan omfattning 
att de "bör åtgärdas". TAB 19.
De brister som "kan accepteras" har så liten omfattning att de i stort påver­
kar isolerings- och täthetsfunktionen i mycket liten omfattning. De brister 
som "bör åtgärdas" är inte alltid direkt jämförbara. En brist kan vara så­
dan att den endast påverkar inomhusklimatet och energiförbrukning i begrän­
sad omfattning, medan en annan brist kan vara så omfattande att den ger 
hygieniska olägenheter. En jämförelse av antalet brister ger dock en viss 
bild av husens isoleringsstatus.
Husen 2 och 8 har de flesta bristerna som "bör åtgärdas". Många av dess? 
brister har också enligt slutomdömena nedan sådan omfattning, att de direkt 
påverkar husens kvalitet. Med undantag för husen 9, 10 har "Villa -70"- 
husen betydligt fler brister som bör åtgärdas än motsvarande "Villa -80"- 
hus. I flera fall (hus 2, 6, 8, 12) är skillnaden markant. TAB 19.
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TAB 19 Termografering. Registrerade brister
Hus Antal registrerade
Kan accepteras
brister
Bör åtgärdas
I 5 7
2 0 27
3 3 3
4 3 4
5 5 5
6 2 12
7 0 7
8 0 17
9 3 4
10 1 3
11 5 1
12 1 9
13 1 1
14 4 2
För varje hus har man gett ett sammanfattande slutomdöme (Mer detaljerade
uppgifter redovisas i BILAGA 2).
Hus_J_ Utfyllnaden av isoleringsmaterialet i konstruktionerna var god.
Brister med luftläckage i golvvinkeln i bottenplanet och i takvin­
keln i övre planet konstaterades. De var av ringa omfattning. Luft­
läckage i golvvinkeln i anslutning till stödbensväggen var generellt.
Hus_2^ De brister som konstaterades med direktgenomblåsningar i golv- 
och takvinklar och nerkylningar i konstruktionen var generella och 
har en kraftig negativ inverkan på inomhusklimatet.
Hus__3 Utfyllnaden av isoleringsmaterialet och tätningen i konstruktionerna
var god. De brister som konstaterades var av mycket ringa omfattning
Hus_4 Utfyllnaden av isoleringsmaterialet och tätning i konstruktionerna
var god. De brister som konstaterades var av mycket ringa omfattning
Hus_!5 Utfyllnaden av isoleringsmaterialet och tätning i konstruktionerna
var god. De brister som konstaterades var av mycket ringa omfattning
Hus_6^ Utfyllnaden av isoleringsmaterialet i konstruktionerna var god. De
brister som konstaterades var begränsade men förekom på ett flertal 
ställen.
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Hus ]_ Vägg- och takytor hade god i sole ring sfunktion. De brister med
direktgenomblåsning i takvinklarna i bottenplan som konstaterades 
var generella. Väggytor med ojämn isolering sfunktion förekom i 
ringa omfattning.
Hus_8 De brister med direktgenomblåsning i takvinklarna som konstate­
rades i bottenplanet och övre planet samt i golvvinklarna i övre 
planet var generella.
I de väggar som är platsbyggda i övre planet hade väggytorna ojämn 
i sole ring sfunktion.
Hus 9 Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktionerna och tätningen 
var god. De brister som konstaterades var lokala och av mycket 
ringa omfattning.
Hus 10 Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktionerna och tätningen 
var god. De brister som konstaterades var lokala och av mycket 
ringa omfattning.
Hus_l_l_ Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktionerna och tätningen 
var god.
Hus_l_2_ Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktionen och tätningen 
var god, med undantag för takvinklar i bottenplanet som generellt 
hade luftläckage.
Hus_l_3_ Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktionerna och tätningen 
var god.
Hus 1_4 Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktionerna och tätningen 
var god. De brister som konstaterades var lokala och av mycket 
ringa omfattning.
Kommentar e r
Det är allvarligt att hus i ett projekt av denna typ byggs med så många 
brister som konstaterats i hus 2 (Ekohus). Så omfattande brister att de 
antas få en kraftig, negativ inverkan på inomhusklimatet. Även resulta­
tet i hus 8 (Elementhus) kan diskuteras.
Som angivits i kapitlet om arbetsutförandet konstaterades redan under 
byggnadstiden, att det fanns betänkligheter och brister i de två företa­
gens hus. Värmefotograferingen utgör en bekräftelse på iakttagelserna. 
Samtidigt visar värmefotograferingen att det kan vara svårt att via oku- 
lärbesiktningar bestämma ett byggfels hela utbredning och betydelse för 
slutresultatet. Att husen 1 resp 7 har bättre status kan bero på att man 
varit noggrannare i "Villa -80"-husen, men troligen har slumpen spelat 
in i hög grad.
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Även i de övriga husen har brister som konstaterades okulärt många gånger 
även kommit fram vid värmefotograferingen. Man kan också konstatera att 
när man vid den okulära uppföljningen fått intrycket att arbetsutförandet var- 
rit noggrant, då har de brister som framkommit vid värmefotograferingen 
varit få och av liten omfattning.
De två hus som har extra isolering utöver kraven i SBN -75 (hus 11 och 13) 
har enligt värmefotograferingen "de allra bästa resultaten" - få registrerade, 
allvarliga brister. Om orsaken till detta är att man varit speciellt noggranna 
i dessa hus eller om den extra isoleringen skapat en säkrare konstruktion är 
svårt att säga - troligen har båda orsakerna spelat in.
Om(och i vilken omfattning de konstaterade bristerna har betydelse för inom- 
husklimatet och energiförbrukningen kan, när det gäller flertalet av bristerna, 
endast konstateras genom den framtida uppföljningen i boende skedet.
8. 3 Vanliga brister
De brister i isolerings- och täthetsutförandet som uppträder och konstateras 
i småhus är vanligen lokaliserade till vissa bestämda punkter /4/. FIG 87. 
Dessa hus utgör inga undantag, FIG 88-103.
Av de brister som konstaterats är endast ett fåtal sådana som kan klassas 
som isoleringsfel. Huvuddelen av bristerna är luftläckage.
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Takbjälklagets anslutning 
mot vindsbjälklag
Stödbensväggens an 
slutning mot tak­
bjälklag (snedtak)
Botten 
bjälklagets 
anslutning 
mot ytter- 
vä gg
FIG 87 De ur värmeisolering s -
och täthets synpunkt käns­
liga konstruktionsdelarna
U /
FIG 88 Termogram. Ytparti vid 
takvinkel med luftläckage. 
det mörka området har en 
typisk "tandad" kontur, 
vilket tyder på inläckning 
av kall uteluft.
(Hus 6. t + 2°, t.+20°, 
p-20 Paf
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FIG 90 Termogram. Ytparti vid 
takvinkel. Nedkylning i 
takyta pga att kall luft 
läcker in i bjälklag s- 
konstruktionen.
(Hus 2. t -6°, t.+ 20°, 
p -10 Paf l
FIG 91 Termogram. Ytparti vid 
takvinkel. Jämn tempera­
turfördelning i takytan ty­
der på god funktion hos 
isolering och tätning.
(Hus 14. t -8°, t. +20°. 
p -20 Pa)U 1
FIG 92 Termogram. Nedkyld
väggyta. Nedkylning pga 
bristfällig utfyllnad av 
isolering smaterialet. 
(Hus 8. t +2°, t.+ 20°,
qO -o \u 1p -8 Pa)
m
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FIG 94 Termogram. Ytparti i 
takvinkel vid snedtak. 
Luftläckage pga bristan­
de tätning.
(Hus 2. t -6°, t. +19°, 
p -5 Pa)U
FIG 96 Termogram. Ytparti vid 
fönsterkarm. Luftläckage 
pga bristande tätning av 
fog mellan karm och vägg. 
(Hus 2. t -6°. t. +19°, 
p -10 Pa)U 1
FIG 97 Termogram. Ytparti vid 
karm till ytterdörr . God 
funktion hos tätningen av 
fog mellan karm och vägg 
(Hus 4. t +1°, t. +22°, 
p -60 Paf
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FIG 98 Termogram. Ytparti vid 
golvvinkel. Luftläckage 
pga bristande tätning vid 
sy 11.
(Hus 2. t -6°, t. +20°, 
p -15 Pa)
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FIG 102 Termogram. Ytparti av 
vägg och passbit mellan 
vägg och hög skåp. Kall­
ras och nedkylning pga 
att utrymmet bakom 
passbiten saknar isole - 
ring.
(Hus 12. t -12°, t. +20°, 
p -25 Pa)
FIG 103 Termogram. Ytparti vid 
vägghörn. Kallras och ev 
luftläckage i mellanvägg 
mot på insidan isolerad 
vägg av "Leca"-block i 
källarplan.
(Hus 9. t -6°, t. +15°, 
p -7 Pa) U
8 - W3
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9 KOSTNADER
9» 1 Kostnader för husen
Husen är statligt belånade. Försäljningspriset har fastställts av förmedlings­
organ och länsbostadsnämnd. Man har godkänt 25 % överkostnad räknat på 
pantvärdet.
Det godkända försäljningspriset för "Villa -80"-husen varierar mellan c:a 
340.000 och 410.000 vid kostnadsläget november 1976 (medelvärde 372.000) 
och mellan c:a 335.000 och 405.000 för '"Villa -80"~husen vid samma kost­
nadsläge (medelvärde 361.000), TAB 20»
I låneunderlaget ingår tillägg för energibesparing med mellan 10-14.000 för 
"Villa -80"-husen och med 2,000 kr för "Villa -70"-husen.
Husproducenterna har angivit en produktionskostnad som för 11 av husen 
överskrider försäljningspriset. Största "överkostnaden" 24 % redovisas 
för hus 1. Det betyder att den angivna produktionskostnaden överskrider 
pantvärdet med 55 %- För hus 11 och 12 anges en produktionskostnad som 
underskrider försäljningspriset med c:a 5 % - c:a 20 % över pantvärdet.
TAB 20.
Om den angivna produktionskostnaden slås ut på byggnadsvolymen varierar 
3 3den mellan 825 kr/m för hus 1 och 525 kr/m för hus 12. Husen 9 och 10 -
O
med källare - har lägre kostnad - 470 resp 480 kr/m „ I "Byggmästarnas 
kostnadskalkyla tor 1977/78" /3/ anges erfarenhetsmässigt framtagna kubik­
meter kostnader«. Som riktvärden efter 1 juli 1977 anges byggnad sko stnaden 
485 kr/m byggnadsvolym för normala småhus med källare och 590 kr/m3 
för källarlösa småhus«, Med tillägg för tomtkostnaden - c:a 65 kr/m3 bygg-
o
nadsvolym - blir produktionskostnaden 550 kr/m för hus med källare och 
655 kr/m för hus utan källare. Av de källarlösa "Villa -70"-husen ligger
o
tre av husen över och tre under detta värde» Högsta värdet ligger 120 kr/m
O
över värdet och det lägsta 130 kr/m under.
Medelvärdet för de källarlösa "Villa -70"«husen är 641 kr/m3. Motsvarande 
värde för "Villa -80"-husen är 668 kr/m . För samtliga källarlösa hus 
655 kr/m3.
Om försäljningsprisen räknas upp med index till juli-augusti 1977 och om­
vandlas till kubikmeterpris blir medelvärdet för samtliga källarlösa hus 
648 kr/m (Index nov 2200, mars 2306, juli-augusti 2382).
O
Produktionskostnaden per volymenhet varierar kraftigt - t ex från 525 kr/n 
till 775 kr/m för "Villa -70"-husen» Troligen spelar flera faktorer in, men 
det är knappast en tillfällighet att det företag (ABV) som under uppföljnings­
perioden gett intrycket av mycket rationellt och välplanerat byggande har 
den lägsta produktionskostnaden.
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Sannolikt har också förhållandet att ABV byggt fyra hus mot de övriga endast 
två något påverkat kostnaderna. Det stämmer också med iakttagelserna under 
byggtiden att Eko-hus har de högsta kostnaderna. Man fick intrycket att pla­
nering helt saknades och att arbetsledningen var inkompetent. Ume-hus har 
byggt hustyper - enplanshus - som får höga volymkostnader. Olaus Forsberg 
har provat olika produktionssystem i de två husen. Man har arbetat hant­
verksmässigt och noggrant. De elementbyggande företagen Nordkalotthus 
och Elementhus ligger båda under medelkostnaden per volymenhet.
Av de här redovisade värdena kan man konstatera att medelvärdet för de 
redovisade produktionskostnaderna per volymenhet ligger något högre 
(7 kr/m ) än motsvarande värden, baserade på de godkända försäljnings­
priserna. Man kan också konstatera att produktionskostnaderna per volym­
enhet för denna husgrupp väl överensstämmer med de erfarenhetsmässigt 
framtagna värden som anges i publikationen "Byggmästarnas kostnads- 
kalkylator". De försäljningspris som godkänts för husen innefattar 25 % 
överkostnad, räknat på pantvärdet. Detta innebär att den genomsnittliga 
överkostnaden är något större än 25 % och att denna överkostnad knappast 
kan bedömas som exeptionellt hög för hus byggda på detta sätt - styckehus, 
små grupper.
TAB 20 Låneunderlag, godkänt försäljningspris och av producenterna angi­
ven produktionskostnad för de olika husen
Hus
Låneunderlag 
tot varav
1.000 kr tillägg
Försäljningspris
1.000 kr kostn.läge
Produktionskostnad 
1.000 kr/m^
b. vol
1 284 10 343 3.77 424 825
2 269 2 334 3.77 398 775
3 299 11 360 3.77 410 685
4 290 2 360 3.77 395 660
5 299 14 340 11.76 358 630
6 287 2 333 11.76 340 600
7 329 9 401 3.77 378 610
8 296 2 360 3.77 364 590
9 341 13 410 11.76 430 480
10 325 2 404 11.76 420 470
11 308 14 368 11.76 365 550
12 292 2 363 11.76 350 525
13 317 10 379 2,77 384 710
14 307 2 374 2.77 376 700
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9.2 Kostnader för energibesparing
Extra kostnader för energibesparing - fördyringar - har uppsått dels för 
att uppfylla kraven i SBN -75, dels för extra energisparåtgärder i "Villa -80" 
husen. Kostnaderna har angivits av respektive producent.
9.2.1 SBN -75
Fördyringen för de ener gibe sparande föreskrifterna i SBN -75 - Supplement 
nr 1 - har av de olika producenterna angivits till mellan 7.500 och 24.000 
kronor per hus. Detta innefattar kostnader för ökade isoleringstjocklekar, 
konstruktionstjocklekar, treglasfönster i stället för tvåglasfönster och tät- 
ningar. Delkostnaden för fördyrade tätningar varierar mellan 1500 och 6000 
kronor per hus. TAB 21.
Varje angiven kostnad är bunden till den specifika lösningen i respektive hus. 
Kostnaderna är sannolikt också exeptionellt höga då de här är knutna till en 
förändring i ett enstaka fall.
Vid en fortlöpande produktion skulle merkostnaderna antagligen bli lägre. 
Byggandet har i flera fall inneburit ny teknik och kostnaden har bara kunnat 
jämföras med tidigare använd triditionell teknik. Umehus låga värden kan 
till viss del förklaras av att väggarnas isoleringstillägg gjorts med hårda 
skivor, utan extra reglar. Att kostnaden för tätning är störst i ABV-husen 
förklaras bl a av att tätningen vid bjälklagsbalkarnas upplag i vägg krävde 
stor arbetsinsats för tejpning. Att Elementhus inte har angivit någon kost­
nad för tätning beror helt enkelt på att någon extra tätning aldrig gjordes. 
Detta återspeglas också i resultaten av provtryckningarna.
Medelvärdet av fördyringen för SBN -75 - Supplement nr 1 - vid de 14 husen 
är 17, 200 kronor/hus. Av denna medelkostnad är 14.000 kronor/hus fördy­
ring för isolering etc och 3.200 kronor/hus fördyring för tätning såtgärder.
Om man med hjälp av den tidigare nämnda "Byggmästarnas kostnad skalky­
lator" /3/ beräknar kostnaden för ökad isolering, mer reglar och treglas­
fönster blir fördyringen av storleksordningen 10-12.000 kronor för hus av 
den typ som finns i projektet.
Sett på kostnaden för husen varierar fördyringen för SBN -75 mellan 2,0 
och 6,0 % av produktionskostnaden - medelvärde 4,5 %. TAB 21.
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TAB 21 Angivna tilläggskostnader för ener gibe sparande åtgärder med anled­
ning av ökade krav i SBN -75
Hus
Fördyring
isol etc tätning % av produktions­
kostnad
1 12.000 3000 3, 5
2
OooC
\]
«-H 3000 3,8
3 15.000 5000 4,9
4 15.000 5000 5, 1
5 13.000 2000 4. 2
6 13,000 2000 4,4
7
OOoCO
* 0 4,8
8 18.000 0 4, 9
9 18.000 6000 5, 6
10 18,. 000 6000 5,7
11 16.000 5000 5,8
12 16,000 5000 6, 0
13 6,000 1500 2, 0
14 6.000 1500 2,0
9,2,2 "Villa -80"-husen
Den angivna fördyringen för de extra åtgärder för energibesparing som vid­
tagits i Villa -80-husen varierar mellan 9,500 kronor i hus 13 och 26,000 
i hus 1 - medelvärdet är 15,300 kronor. Fördyringen utgör mellan 2,5 och 
6, 1 % av produktionskostnaden - medelvärdet är 3, 9 %. TAB 22.
Den största fördyringen har uppstått där man installerat luftvärmepump och 
värmeåtervinning i ventilationssystemet - hus 1 - och den minsta fördy­
ringen i hus som man extraisolerat och försett med värmeåtervinning i 
ventilationssystemet - hus 13 och 11. Fördyringen för jordvärmepumpen i 
hus 9 blir relativt moderat genom att jämförelsen är gjord med hus 10 som 
också har vattenburen värme men elpanna i stället för jordvärmepumpen. 
Den angivna merkostnaden för jordvärmepumpen, 13.000 kronor, förefaller 
dock mycket låg med hänsyn till kostnaden för anordningen och för lägg­
ningen av plastslangen.
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TAB 22 Angivna tilläggskostnader för energibesparande åtgärder i 
"Villa -80"-husen
Fördyring Anordning, åtgärd
Hus kr % av produk­
tionsko stnad
1 26.000 6,1 1-1 värmepump, värmeväxl-vent
3 15.000 3,7 värmeväxl-vent, tid styrning
5 18.000 5,0 värmeväxl-vent, tidstyrning, 
värmepump-var mvatten
7 14.000 3,7 tidstyrning, värmepump-varmv
9
11
13.000
7. 000
3,0 jordvärmepump
13
5.000
6.000
3, 3 Värmeväxlare - ventilation 
extra isolering
3. 500 2, 5 värmeväxlare - ventilation 
extra isolering
9.2.3 Kostnad - besparing 
Iny e_ste ring_sko stnaden
Normalförbrukningen av energi för småhus i Umeå av denna storlek, byggda 
under senare år, brukar ligga mellan 35 - 40.000 kWh/år. Förbrukningens 
medelvärde för referenshusen i projektet är enligt energibalansberäkningen 
28. 000 kWh/år, Besparingen skulle då vara i genomsnitt c:a 10.000 kWh/år, 
vilket motsvarar 30 %. Om man beräknar förlusterna i ett hus med normal 
isolertjocklek före SBN -75 och antar att den ofrivilliga ventilationen genom 
sämre täthet är 0, 2 omsättningar större än för SBN -75-hus och jämför 
värdena med referenshusens blir också besparingen c:a 10.000 kWh/år el­
ler 30 %.
Med en antagen energibesparing av 30 % med hänsyn till kraven i SBN -75 
kommer investeringskostnaden att bli mellan 0,68 kronor (hus 13, 14) och 
1,73 kronor (hus 11, 12) per sparad kWh. Medelvärde 1,42 kronor/sparad 
kWh. TAB 23.
Som angivits tidigare är de angivna kostnaderna för åtgärderna enligt 
SBN -75 kanske i högsta laget utslaget på en löpande produktion. Kostnaden 
10.000 kronor för åtgärderna har räknats fram teoretiskt.
Om den kostnaden sätts mot den genomsnittliga energibesparingen i husen 
genom kraven i SBN -75 (12050 kWh) blir investeringskostnaden per sparad 
kWh 0, 83 kronor.
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Investeringskostnaden per sparad kWh för de extra åtgärderna i "Villa -80"- 
husen varierar mellan 0, 63 kronor/kWh och 2, 67 kronor/kWh - medelvärde 
1,53 kronor/kWh, Lägsta merkostnaden erhålls i huset med jordvärmepump 
(hus 9) och den högsta i huset med luftvärmepump (hus 1). TAB 23.
TAB 23 Sparad energi enligt energibalansberäkning och investeringskost­
naden för sparad energi
Hus
SBN -75 Villa -70
Sparad energi 
(30 %) kWh/år
Invest kostnad 
kr kr/kWh
sparad energi 
kWh/år
Inve st 
kr
kostnad
kr/kWh
1 8. 800 15.000 1,70 10.000 26.000 2,67
2 8.800 15.000 1,70 -
3 11.600 20.000 1,73 8.800 15.000 1,70
4 11.600 20.000 1,73 -
5 11.700 15.000 1,28 11.000 18.000 1,62
6 11.700 15.000 1,28 -
7 11.900 18.000 1,51 7.900 14.000 1,77
8 11.900 18.000 1,51 -
9 16.200 24.000 1,48 20.000 13.000 0, 63
10 16.200 24.000 1,48 -
11 13.200 21.000 1,59 12.100 12.000 0, 99
12 13.200 21.000 1,59 -
13 11.000 7. 500 0, 68 7.500 9.500 1,26
14 11.000 7.500 0, 68 -
Ar_sko_stnaden
Årskostnaderna måste baseras på antaganden om avskrivningstid och ränte­
lägen. Följande antaganden kan göras och årskostnaderna blir då:
SBN -75 (isolering, tätning, fönster etc)
Avskrivning 40 år
Medelränta 10 %
Om K är kostnaden för åtgärderna blir:
Årskostnad = K , 10 • K „ nnr T,
4CT 2 • 100 " u>u'= K
yilla_-_80_Janordningar) 
Avskrivning 15 år
Medelränta 10 %
Underhållskostnad 30 % av nuvärdet (K) 
Årskostnad = 1,3 K | 1,3« 10 • K
Den årliga kostnaden per sparad kWh blir då: Ar skostnad/Sparad energi 
per år.
Med de gjorda antagandena kommer kostnaden för den energi som sparats 
genom SBN -75 i de olika husen att variera mellan 5, 1 öre och 12, 9 öre 
per sparad kWh - medelvärde 10, 7 öre/kWh. TAB 24.
TAB 24 Kostnad för energibesparing. Genomsnittlig årskostnad och kost­
nad per sparad kWh vid avskrivningstiden 40 år för åtgärder enligt 
SBN -75 och 15 år för extra åtgärder i Villa -80. Genomsnitts- 
ränta 10 %
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SBN - 75 Villa - 80
Hus Be spar Kostnad Be spar Kostnad
kWh anläggn
kr
år skostn 
kr
öre/
kWh
kWh anläggn
kr
år skostn 
kr
öre/
kWh
1 8. 800 15.000 1.125 12, 8 10.100 26.000 3.900 38, 6
2 8. 800 15.000 1,125 12, 8 - - « -
3 11.600 20.000 1.500 12, 9 8. 800 15.000 2.250 25, 6
4 11.600 20.000 1.500 12,9 - - - -
5 11.700 15.000 1.125 9,6 11.000 18.000 2.700 24, 3
6 11.700 15.000 1,125 9, 6 - - - -
7 11.900 18.000 1.350 11,3 7. 900 14.000 2.100 26, 6
8 11.900 18.000 1.350 11,3 - - - -
9 16.200 24.000 1.800 11.1 20.000 13.000 1.950 9,5
10 16.200 24.000 1.800 11,1 - - - -
11 13.200 21.000 1.575 11,9 12.100 12.000 1.313 10,8
12 13.200 21.000 1.575 11,9 - - - -
13 11.000 7. 500 560 5,1 8.200 7.500 1.162 14,2
14 11.000 7,500 560 5,1 “ - - -
Lön_s_a mheten
Den ekonomiska lönsamheten för de energibesparande åtgärderna är i hög 
grad beroende av kostnadsutvecklingen för energin. De angivna årskostna­
derna är bruttokostnader. För den boende finns en nettokostnad - man får 
göra avdrag för räntan vid beskattningen. Inflationsutvecklingen påverkar 
också lönsamheten. I projektet känner man i detta läge bara den teoretiska, 
inte den verkliga energiförbrukningen vid olika åtgärder. De många okända 
faktorerna gör att lönsamhetsberäkningarna bara kan bli exempel vid vissa 
gjorda antaganden.
Om man antar avskriningstiden 40 år och en energikostnadsutveckling om 
10 % per år, räknat på nupriset, kommer de redovisade åtgärderna med 
hänsyn till SBN -75 i samtliga hus att vara lönsamma om energikostnaden 
idag är 4,3 öre/kWh eller högre (Värdet för husen med högsta årskostna­
den, hus 3, 4). Skulle energiutvecklingen bli 5 % per år, räknat på mer­
kostnaden måste nupriset med samma förutsättningar vara 6,5 öre/kWh
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eller högre för att investeringen som redovisas för hus 3, 4 skall vara 
lönsam.
Om man vänder på ekvationen och beräknar år sbe sparingen enligt exemplet 
så skulle man med energipriset 10 öre/kWh idag i hus 13 och 14 spara 
539 kr första året och i genomsnitt 2.739 kr/år 1 2 3 4 5) under hela avskriv­
ningsperioden om energikostnadsutvecklingen är 10 %/år, räknat på nu- 
priset och 1.639 kr/år om kostnadsutvecklingen är 5 %.
För hus 2 och 3 blir det en fördyring första året med 336 kr 3) men en
/o 4)genomsnittlig år sbesparing under hela avskrivningsperioden av 1.983 kr/ar ' 
vid 10 % årlig energikostnadsberäkning och 823 kr/år vid 5 %-ig kost­
nadsökning.
Med utgångspunkt från ovanstående exempel kan man anta att de åtgärder 
som SBN 75 innebär genomgående kommer att vara lönsamma.
Den kortare avskrivningstiden för "Villa -80" -åtgärderna gör att deras 
generella lönsamhet blir lägre. Om man antar avskrivningstiden 15 år för 
apparaterna och genomsnittsräntan 10 % och räknar på bruttokostnaden 
kommer åtgärderna i husen 9 och II att vara ekonomiskt lönsamma om 
nupriset för energin är 10 öre/kWh eller högre, oberoende av energikost­
nadsutvecklingen. De åtgärder som förekommer i hus 1 blir lönsamma 
först vid mycket hög elkostnad idag eller i framtiden. FIG 104.
1) ((10-5, 1) 11.000/100)
2) ((30-5,I)11.000/100)
3) ((10-12, 9) 11.600/100)
4) ((30-12, 9) 11.600/100)
5) ((20-12, 9) 11.600/100)
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FIG 104 Exempel. Högsta nukostnadför ekono­
misk lönsamhet hos "villa-80 "-åtgärderna 
vid olika årlig energikostnadsökning. 
Genom snitt sränta 10%. Avskrivningstid 
15 år. Nettokostnad vid 50 % marginal­
skatt. Energiförbrukning enligt energiba­
lan sbe räkning.
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10 KRAVUPPFYLLELSE
Förutsättningen för projektet var att man skulle bygga energisnåla småhus 
inom ramen för normal byggproduktion och minimikravet var då att uppfylla 
kraven på energihushållning i SBN -75.
I huvudsak har man uppfyllt normkraven. Dock kan ifrågasättas om normens 
krav beträffande arbetsutförande och tillsyn uppfyllts i ett par av husen.
I SBN kap 33:5 står:
"Värmeisolerande byggnadsdelar utförs och monteras enligt fast­
ställda handlingar och under tillsyn av den ansvarige arbetsledaren. 
Det ankommer på den ansvarige arbetsledar en att genom avsyning 
av isolering och fogar m m i konstruktionen kontrollera att arbets- 
utförandet är tillfredsställande, "
I husen 2 och 8 visar värrnefotograferingen att felen i arbetsutförandet är så 
omfattande att de kan komma att påverka inomhusklimatet i husen. Enligt 
kommentarerna till avsnittet om energihushållning i SBN -75 anges att tät­
heten i småhus skall vara sådan att antalet luftomsättningar vid ptovtryck- 
ning är högst tre efter 1975-07-01. Man ger generellt dispens och godtar 
50 % högre värde från 1977-07-01. För "Villa -70"-husen är normkravet 
4,5 omsättningar odiskutabelt. För "Villa -80"-husen kan man ifrågasätta 
om inte kravet högst 3 omsättningar logiskt borde gälla. "Villa -80" står 
för 80-talshus. Hus 7 med 3, 8 luftomsättningar vid provtryckningen klarar 
inte det kravet.
I SBN kap 39:7 anges beträffande instruktioner:
"Byggnad med tillhörande installationer skall förses med instruktion 
för drift och skötsel, som skall finnas tillgänglig senast vid bygg­
nadens slutbesiktning eller vid den senare tidpunkt som anges av 
byggnadsnämndeh. Instruktionen skall innehålla uppgift om hur bygg­
naden med tillhörande installationer skall drivas och skötas med 
hänsyn tagen till kravet på god energihushållning samt hur byggnad 
skall uppvärmas vid minskad eller utebliven tillförsel av import­
bränslen. "
Instruktionerna till husköparna hur anläggningarna eller anordningarna skall 
skötas har varit mycket bristfälliga, i de flesta fall inga alls.
Sammantaget, med undantag av de ovan angivna bristerna, har de krav som 
ställts i huvudsak uppfyllts - både byggnormens krav och de krav som gällt 
för projektet.
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11 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ENERGISNÅLT BOENDESKEDE
Bedömningen av energiförbrukningen sker i nuvarande läge på basis av teo­
retiska beräkningar och antaganden. Husens verkliga status som energisnåla 
hus kan inte slutgiltigt bedömas förrän de provats och undersökts i boende- 
skedet.
Att husen byggts enligt SBN -75 innebär att de har en hög byggteknisk stan­
dard - främst vad gäller isoleringen. Redan detta utgångsläge gör att husen 
bör vara mer energisnåla än de hus som byggdes enligt tidigare norm och 
praxis.
Arbetsutförandets inverkan är mycket svår att bedöma när husens energi­
förbrukning skall analyseras. Olika brister i arbetsutförandet har inte sam­
ma inverkan på energiförbrukningen och var bristerna uppträder kan också 
ha betydelse. De flesta av projektets hus har ett sådant arbetsutförande att 
de bör fungera väl. Å andra sidan finns de två husen (2 och S) där bl a 
värmefotograferingen visade att husen har allvarliga brister. Den bedöm­
ning som gjordes i samband med värmefotograferingen var att speciellt hus 
2 kan vara sa dåligt utfört, att bristerna påverkar inomhusklimatet. Även i 
andra hus finns i större eller mindre omfattning brister av sådan typ - 
luftläckage - att de kan upplevas som problem när man bor i husen och ge 
ökad energiförbrukning.
Tätheten i husen är en annan faktor, där arbetsutförandet kan ha haft inver­
kan pa resultatet. Några färdiga och entydiga undersökningar som anger tät­
hetens betydelse vid olika ventilationssystem finns inte. Det finns delresul­
tat och hypoteser som säger att hus med värmeväxlare kräver stor täthet 
(mindre än en omsättning/timme vid 50 Pa) om utbytet skall bli gott. Hur 
husets täthet påverkar ventilationsförlusterna är inte helt utrett. Klart är, 
att ökad luftomsättning och ökad ofrivillig ventilation ger ökad energiför­
brukning .
En bedömning, som i mycket hög grad bygger på tyckande, är att husen i 
projektet genomsnittligt är mycket välbyggda jämfört med andra nybyggda 
småhus. Å andra sidan vore detta naturligt. Man har hela tiden vetat att 
husen skulle kontrolleras genom uppföljning - inklusive täthetsprovning 
och värmefotografering. Man har använt bra arbetslag och man har många 
gånger arbetat för ett speciellt bra resultat.
Generellt kan man dra den slutsatsen att husen, med undantag för Ekohus 
och Elementhus, är välbyggda hus som ur byggteknisk synpunkt bör vara 
speciellt energisnåla. I vilken omfattning det dåliga utförandet för Eko- och 
Elementhusen gör dessa hus till sämre eller dåliga hus kan bara bedömas i 
ett senare skede sedan husen varit i drift.
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Den besparing man beräknat att erhålla med de extra anordningar som satts 
in i "Villa -80"-husen är i många fall betydande. Även här är dock de be- 
sparingssiffror som beräknats och redovisas i t ex energibalansberäkningen 
grundade på vissa antaganden eller på fabrikanternas uppgifter. Att anergi- 
besparing kommer att ske i dessa hus är helt klart. Frågan är i vilken 
praktisk omfattning och till vilken kostnad den kommer att ske.
Vad gäller projektet, husen och de energibesparande anordningarna kan man 
konstatera, att de intentioner som fanns när projektet initierades väl fyllts 
av de flesta husproducenterna. Man har skapat intressanta, välbyggda och 
sannolikt också mycket energisnåla hus. Om dessa påståenden är helt rik­
tiga kan bara framtiden utvisa.
Siffror på förbrukningen av energi i ett referensområde i Umeå med 23 fri- 
liéSan<3e, identiska småhus, som byggdes 1974 visar att energiförbrukningen 
kan variera mycket från hus till hus i ett småhusområde. 1974-12-03 -- 
1976-02-15 var medelvärdet för energiförbrukningen (el) inom gruppen 
39.115 kV/h. Den som förbrukade mest (hus 17) gjorde av med 55.403 kWh 
och den som förbrukade minst (hus 6) 25.900 kWh. 1976-02-26 -- 1977-02-01 
var medelvärdet 31.127 kWh och hus 17 förbrukade 44.477 kWh medan hus 6 
förbrukade 19.306 kWh. Intressant är att man i hus 6 under hela tidsperio­
den (1974-77) förbrukade 195 m3 vatten medan man i hus 17 förbrukade 510 m3. 
De övriga husen finns spridda mellan de två ytterligheterna och nästan 
genomgående har ett hus med stor elförbrukning också stor vattenförbrukning. 
Man bör ur detta kunna dra slutsatsen att familjesammansättningen och inte 
minst boendevanorna har mycket stor inverkan på energiförbrukningen.
För att åstadkomma ett i vidare perspektiv energisnålt boende krävs i 
första hand hus som är så byggda, att energiförlusterna blir små. I andra 
hand kan förbrukningen minskas genom olika återvinningssystem, reglering 
och värmepumpar. I tredje hand kan man utnyttja alternativa energiformer. 
Erfarenheterna fran dessa hus ligger inom ramen för de två första alter­
nativen, och byggskedet har bl a givit en bild av hur man kan skapa lös­
ningar för att få hus med små förluster.
Det star klart, att ett gott byggtekniskt resultat kräver utveckling av både 
konstruktiva lösningar och arbetsmetodik. En koordinering av dessa två 
moment är mycket viktig. De konstruktiva lösningarna måste ta sikte på 
ett enkelt, säkert arvetsutförande. Sådan anpassning kan ske i enskilda 
lösningar men också vid val och utformning av byggsystem. Även material­
anpassningen är väsentlig. Sannolikt kommer nya produkter, material 
att utvecklas och gamla material kommer att användas på nya sätt.
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Skall man erhålla ett genomgående bra resultat i byggandet, krävs en om­
fattande teknisk information och instruktion. Den informationen måste 
spänna från idéerna kring energibesparingen till instruktion om direkta 
arbetsutföranden. Många av de bristfälligheter som finns i dagens byggande 
och som kan slå mycket hårt i negativ riktning om man vill åstadkomma 
energisnåla hus, kan lösas genom att de som arbetar vet vilken funktion 
och betydelse deras arbete har.
Sannolikt kommer information i ökad omfattning också att behövas för de 
som bor om själva boendet skall bli energisnålt.
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BILAGA 1 129
Beräkning av sammantaget, viktat k-värde
Samtliga enskilda k-värden har beräknats och angivits av respektive 
producent.
k-värde regel­
andel
yta % yt- 
andel
vikta d
k-värdes-
del
Hus 1
platta på mark 0, 20 78, 0 27, 7 0,0554
ytterväggar 0, 22 10, 0 95,0 33, 7 0,0741
yttertak 0, 12 82, 0 29, 1 0,0349
fönster 1,40 22,4 8,0 0,1120
dörrar 1,02 4,1 1,5 0,0153
Summa yta 281,5 m2
Viktat k-värde 0,291 W/°C
" " , krav 0,432 -"-
Hus 2
platta på mark 0, 20 78,0 27, 7 0,0554
ytterväggar 0, 22 10, 0 95,0 33, 7 0,0741
yttertak 0, 12 82,0 29, 1 0,0349
fönster 1,85 22,4 8,0 0,1480
dörrar 1,02 4,1 1,5 0,0153
Summa yta 281,5 m2
Viktat k-värde 0, 328 W/°C
" " , krav 0,432 -"-
Hus 3, 4
platta på mark 0,30 78, 5 23,4 0,0702
ytterväggar 0, 23 10,0 153, 8 46,0 0, 1058
yttertak 0,16 2, 0 78, 5 23,4 0,0374
fönster 1,85 20, 9 6, 2 0,1147
dörrar 1,00 3,4 1,0 0,0100
Summa yta 335, 1 m2
Viktat k-värde 0,338 W/°C
" " , krav 0,359
9 — W3
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Garage k-värde regel
andel
yta % yt- 
andel
viktad
k-värde sdel
Garage hus 3, 4 (+5 - +10° C)
platta på mark 0, 32 32, 1 26, 1 0,0835
ytterväggar 0, 21 10, 0 48, 2 39, 2 0,0823
yttertak 0, 18 1,7 32, 1 26, 1 0,0470
fönster 1,85 1,4 1,1 0,0204
dörrar 1,0 9,2 7,5 0,0755
Summa yta 123,0
Viktat k-värde 0, 309 W/°C m‘
Hu s 5, 6
golvbjälklag 0, 23 7,5 100, 0 27, 0 0,0621
ytterväggar 0, 24 13,0 132, 0 35, 6 0,0819
yttertak 0, 16 1,0 124, 0 33,4 0,0534
fönster, dörrar 2,00 15, 0 4 0,0800
Summa yta 371,0 m2
Viktat k-värde 0,277 W/°Cm2
M II
t krav 0,307 -"-
Garage hus 5, 6 (+5 - +10° C)
platta på mark 0, 25 40, 0 29, 0 0,0725
ytterväggar 0, 30 50, 0 36, 2 0,1086
yttertak 0, 23 40, 0 29,0 0,0667
fönster, port 2, 00 8, 0 5,8 0,1160
Summa yta 138,0 m2
Viktat k-värde 0, 364 W/°C m2
Hu s 7, 8
golvbjälklag 0, 26 10, 0 91,3 26, 6 0,0692
ytterväggar 0, 23 15, 0 93,4 27, 2 0,0626
yttertak 0,18 4,0 129, 8 37, 8 0,0680
fönster 1,85 26, 7 7,8 0,1443
dörrar 1,00 2, 1 0, 6 0,0060
Summa yta 343,3 m 2;
Viktat k-värde 0, 350 W/°C m2
Il II
t krav 0,374 -"-
k-värde
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regel- yta % yt- viktad
andel andel k-värdesdel
Hus_9
källargolv 0,29 98,0 22,8 0,0661
kallar ytterväggar 0,26 90,5 21,0 0, 0546
ytterväggar 0,23 107,0 24,9 0,0573
yttertak 0,16 112,0 26,0 0,0416
fönster 1,20 18,5 4,3 0,0430
dörrar 1,02 4,3 1,0 0,0102
Summa yta 430, 3 m2
Viktat k-värde 0, 272 W/°C m2
t! 1!
t krav 0,324 -"-
Hus 10
källargolv 0,29 98,0 22,8 0, 0661
kallar ytterväggar 0, 26 90,5 21,0 0,0546
ytterväggar 0,23 107,0 24,9 0,0573
yttertak 0,16 112, 0 26,0 0,0416
fönster 1,85 18,5 4,3 0,0796
dörrar 1,02 4,3 1,0 0,0102
Summa yta 430, 3 m2
Viktat k-värde 0, 308 W/°C m2
Il 1!
t krav 0,324
Gara_ge_ hus 9, 10 (+5 - +10° C)
platta på mark 0,45 43,1 28,4 0, 1278
yttervägg 0,29 55, 9 36,8 0,1067
tak 0, 25 43,1 28,3 0,0708
fön ster 1,85 1,0 0,7 0,0130
dörrar 1,02 8,8 5,8 0,0592
Summa yta 151,9 m2
Viktat k-värde 0, 378 W/°C m2
Hus 11
platta på mark 0,135 99,4 28,4 0,0383
ytterväggar 0, 166 8,5 102,4 29,2 0,0485
yttertak 0,116 4,4 128,8 36,8 0,0427
fönster 1,200 17,5 5,0 0,0500
dörrar 1,020 2,3 0,6 0,0061
Summa yta 350,4 m2
Viktat k-värde 0,186 W/°C m?
Il II » krav 0,325
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k-värde regel
andel
yta % yt-
andel
viktad
k-värde sandel
Hus 1 2
platta på mark 0,29 103,9 28, 8 0,0835
ytterväggar 0, 23 105, 8 29,3 0,0674
yttertak Ö, 16 131,8 36,5 0,0584
fönster 1,85 17, 5 4,8 0,0888
dörrar 1,02 2,3 0, 6 0,0061
Summ a yta 361,3 m2
Vilctat k-värde 0, 304 W/°C m2
" " , krav 0,324
Garage hus 11-12 (+5°) 
platta på mark 0,45 30,4 27, 5 0, 1238
ytterväggar 0, 29 41,2 37, 3 0,1082
yttertak 0,25 30,4 27,5 0,0688
port, fönster 1,90 8,5 7,8 0,1482
Summa yta
Viktat k-värde
110,5 m2
0,449 W/°C m"
Hus 13
platta på mark 0, 24 109,0 35,4 0,0850
ytterväggar 0,16 9 71,0 23,0 0,0368
yttertak 0, 12 109,0 35,4 0,0248
fönster 1,20 16, 6 5,4 0,0540
dörrar 1,02 2,1 0, 8 0,0082
Summa yta 307, 7 m2
Viktat k-värde 0, 209 W/°C m2
" " , krav 0,340 -"-
Hus 14
platta på mark 0,28 109, 0 35,4 0,0991
ytterväggar 0, 20 71,0 23,0 0,0460
yttertak 0, 15 109,0 35,4 0,0531
fönster 1,85 16, 6 5,4 0,0999
dörrar 1,02 2>-l 0, 8 0,0082
Summa yta
Viktat k-värde
307, 7 m2
0, 306 W/°C n~2
, krav 0,340
k-värde regel
andel
yta % yt- 
andel
viktad
k-värde sandel
Ekonomidel hus 13, 14 (+10° C)
platta pâ mark 0, 28 56,0 30, 7 0,0860
ytterväggar 0,20 60, 0 32, 8 0,0656
yttertak 0, 15 56,0 30, 7 0,0461
fönster 1,85 1,3 0,7 0,0130
port, dörr 1.5 ..9tl 5,1 0,0765
Summa yta 182,6 m2
Viktat k-värde 0, 287 W/°C m2
Sammanfattat resultat av värmefotografering
BILAGA 2
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HUS 1
Utfört
Molnighet
Lufttemperatur utomhus 
Lufttemperatur inomhus 
Solbestrålning på fasaden 
Vindha stighet 
V indriktning
Omdöm«;
Bottenplan
Övre plan
Slutkommentar
HUS 2
Utfört
Molnighet
Lufttemperatur utomhus 
Lufttemperatur inomhus 
Solbestrålning på fasaden 
Vindha stighet 
Vindriktning
1977-11-22 kl 14.20 
Ja
-6° C
+ 19° C - +21° C 
Ingen
1-2 m/sek 
N ordlig 
-8 - -10 Pa
Väggytor med god isolering sfunktion 
I golvvinklar i kök och wc konstaterades luft- 
läckage 0,4 - 0,6 m/sek. Takvinklar med god 
tätning.
Vägg- och takytor med god i sole ring sfunktion. 
Golvvinklar i anslutning till stödben svägg hade 
generellt luftläckage 0,5 - 1,5 m/sek.
Takvinklar med god tätning. I sovrum 2 konstate­
rades luftläckage 0,6-1 m/sek.
Kring fönsterkarm i badrummet konstaterades 
luftläckage 0,5 - 1,5 m/sek.
Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktio­
nerna var god. Brister med luftläckage i golvvin­
keln i bottenplanet och i takvinkeln i övre planet 
konstaterades. De var av ringa omfattning. Luft­
läckage i golvvinkeln i anslutning till stödbensväggen 
var generellt.
1977-11-22 kl 10.30 
Ja
-6° C
+19° - +20° C 
Ingen
1,5-2 m/ sek
Nordlig
-5 - -15 Pa
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Omdöme
Bottenplan Golvvinklar hade generellt luftläckage och nerkyl- 
ning i golv konstruktion 0,5-1 m/ sek. Takvinklar 
hade generellt luftläckage och nerkylning i bjälk­
laget 0,5-1 m/ sek.
Väggytor med god isolering sfunktion, endast några
mindre lokala brister konstaterades.
Övre plan Golvvinklar i anslutning till stödben svägg hade 
generellt luftläckage 1-3 m/sek.
Takvinklar mellan vindsbjälklag och snedtak hade 
i anslutning till takstol generellt luftläckage
0, 7 m/sek. Takvinklar mellan snedtak och gavel­
vägg hade luftläckage 0,6-2 m/sek.
Väggytor i stödbensvägg hade ojämn isolerings-
funktion.
Kring fönsterkarm i badrum fanns luftläckage
0,5-1 m/ sek»
Slutkommentar De brister som konstaterades med direktgenom- 
blåsningar i golv- och takvinklar och nerkylningar 
i konstruktionen var generella och har en kraftig
negativ inverkan på inomhusklimatet.
HUS 3
Utfört 1977-11-29 kl 8.30
Molnighet
Lufttemperatur utomhus
Lufttemperatur inomhus
Ja
+ 1° C 
+ 20° C
Solbestrålning på fasaden Ingen
Vindhastighet
Vindriktning
P. - P
1 u
1 - 1,5 m/sek
Västlig
-32 - -37 Pa
Omdöme
Bottenplan Väggytor med god isolering sfunktion.
Golvvinklar med god tätning.
Takvinkel med god tätning.
Kring karm till entrédörr förekom luftläckage 
lokalt 0, 6 m/sek.
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Övre plan
Slutkommentar
HUS 4
Utfört
Molnighet
Lufttemperatur utomhus 
Lufttemperatur inomhus 
Solbestrålning på fasaden 
Vindhastighet 
Vindriktning
Omdöme^
Bottenplan
Övre plan
Slutkommentar
Vägg- och takytor med god isolering sfunktion. 
Colvvinklar med god tätning.
Takvinklar med god tätning - i bardrum konstate­
rades luftläckage och med nerkylning i bjälklags- 
konstruktionen 0, 5 m/sek.
Utfyllnaden av isolering smaterialet och tätningen 
i konstruktionerna var god. De brister som kon­
staterades var av mycket ringa omfattning.
1977-11-29
Ja
+ 1° C 
+ 22° C 
Ingen
0,5 - 1,5 m/sek
Västlig
-50 - -60 Pa
Väggytor med god i sole ring sfunktion. Golvvinklar 
med god tätning. Takvinklar med god tätning. 
Kallras vid passbit till högskåp.
Vägg- och takytor med god isolering sfunktion. 
Golvvinklar med god tätning. Takvinklar med 
god tätning. Takvinklar på gavlar med nerkyl­
ning i konstruktionen.
Fog vid tröskel till fönster dörr samt mellan 
fönsterdörr och hallen luftläckage 0,5-2 m/sek.
Utfyllnaden av isoleringsmaterialet och tätning i 
konstruktionerna var god. De brister som konsta­
terades var av mycket ringa omfattning.
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HUS 5
Utfört 1977-10-06 kl 13.30
Molnighet
Lufttemperatur utomhus
Ja
+ 2° C
Lufttemperatur inomhus +21 C 
Solbestrålning på fasaden Ingen 
Vindhastighet 1,5-2 m/sek
Vindriktning
P. - P
1 u
Nordlig
-12 - -13 Pa
Omdöme
Bottenplan Väggytor med god isoleringsfunktion. Takvinklar
med god tätning. I takvinkel i kök konstaterades 
nerkylning mellan isolering och diffussionsspärr 
i bjälklaget på begränsad sträcka.
Golvvinklar med god tätning.
Mellan entrédörr och karm luftläckage 2 m/sek.
övre plan Vägg- och takytor med god isoleringsfunktion.
Takvinklar med god tätning.
Golvvinklar med god tätning.
Slutkommentar Utfyllnaden av isolering smaterialet och tätning i
konstruktionerna var god. De brister som konsta­
terades var av mycket ringa omfattning.
HUS 6
Utfört 1977-10-07 kl 10, 00
Molnighet
Lufttemperatur utomhus
Delvis
+ 2° C
Lufttemperatur inomhus +20 C
Solbestrålning på fasaden Ingen inverkan på mätningen
Vindhastighet
Vindriktning
P. - P
1 u
1-1,5 m/sek
Nordlig
-12 - -20 Pa
Omdöme
Bottenplan Väggytor med god isoleringsfunktion. I takvinklar 
konstaterades luftläckage 0,5-1 m/sek på några 
ställen och nerkylning melten isolering och diff.- 
spärr. I anslutning till eluttag och -ledningar vid 
radiatorer konstaterades luftläckage 0,5-1 m/sek 
på ett flertal ställen. Kallras vid passbit till hög­
skåp. Mellan entrédörr och karm konstaterades 
luftläckage 1-2 m/sek.
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Övre plan
Slutkommentar
HUS 7
Utfört
Molnighet
Lufttemperatur utomhus 
Lufttemperatur inomhus 
Solbestrålning på fasaden 
Vindhastighet 
Vindriktning
Omdöme^
Bottenplan
Övre plan
Slutkommentar
HUS 8
Utfört
Molnighet
Lufttemperatur utomhus 
Lufttemperatur inomhus 
Solbestrålning på fasaden 
Vindhastighet 
Vindriktning
Vägg- och takytor med god isolering sfunktion. 
Takvinklar med god tätning. Golvvinklar med god 
tätning.
Utfyllnaden av isoleringsrra terialet i konstruk­
tionerna var god. De brister som konstaterades 
var begränsade men förekom på ett flertal ställen.
1977-11-18 kl 8.30 
Ja
-3° C 
+ 19° C 
Ingen
1-2 m/sek
Nordlig
-10 - -20 Pa
Väggytor med god isolering sfunktion. Takvinklar 
hade generellt luftläckage 0,4 - 0, 8 m/sek. 
Golvvinklar med god tätning.
Vägg- och takytor med god i sole ring sfunktion - 
med undantag för väggytor vid trappa som hade 
ojämn isoleringsfunktion. Takvinklar med god 
tätning. Golvvinklar med god tätning.
Vägg- och takytor hade god isoleringsfunktion.
De brister med direktgenomblåsning i takvinklarna 
i bottenplan som konstaterades var generella. 
Väggytor med ojämn isoleringsfunktion förekom i 
ringa omfattning.
1977-10-14 kl 14.00 
Ja
+ 2° C
+ 19° C - +20° C 
Ingen
0,5 - 1,5 m/sek 
Nord-väselig 
-8 - -11 Pa
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Omdöm£
Bottenplan
Övre plan
Slutkommentar
HUS 9
Utfört
Molnighet
Lufttemperatur utomhus 
Lufttemperatur inomhus 
Solbestrålning på fasaden 
Vindhastighet 
Vindriktning
Omdöme_
Bottenplan
Övre plan
Källarplan
Slutkommentar
Väggytor med god isoleringsfunktion. Takvinklar 
hade generellt luftläckage 0, 5 - 1,5 m/sek. 
Golvvinklar med god tätning. Vägghörn i kök hade 
luftläckage 1 m/sek. Mellan entrédörr och hallen 
förekom luftläckage 1-2 m/ sek.
Takvinklar med luftläckage 0,5 - 1,5 m/sek. 
Golvvinklar med luftläckage 0,5-1 m/sek 
Väggytor med dålig isoleringsfunktion.
De brister med direktgenomblåsning i takvink­
larna som konstaterades i bottenplanet och övre 
planet samt i golvvinklarna i övre planet var 
generella.
I de väggar som är platsbyggda i övre planet 
hade väggytorna ojämn isoleringsfunktion.
1977-11-22 kl 10.00 
Ja
-6° C
+ 15° C - +18° C 
Ingen
1,5-2 m/sek 
Nordlig 
-5 - -8 Pa
Väggytor med god isoleringsfunktion. Takvinklar 
med god tätning. Golvvinklar med god tätning.
Vägg- och takytor med god isoleringsfunktion.
Takvinklar med god tätning. Golvvinklar med
god tätning - lokalt i två rum luftläckage 0,5 m/sek.
Fog mellan fönsterkarm och vägg hade luftläckage 
0,5-1 m/sek. Kallras i mellanvägg som går ut 
mot yttervägg av "Leca"-block, 1-2 m/sek.
Utfyllnaden av isoleringsmaterialet i konstruk­
tionerna och tätningen var god. De brister som 
konstaterades var lokala och av mycket ringa 
omf attning.
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HUS 10
Utfört
Molnighet
Lufttemperatur utomhus 
Lufttemperatur inomhus 
Solbestrålning på fasaden 
Vindha stighet 
Vindriktning
Omdöm£
Bottenplan
Övre plan
Källarplan
Slutkommentar
HUS 11
Utfört
Molnighet
Lufttemperatur utomhus 
Lufttemperatur inomhus 
Solbestrålning på fasaden 
Vindha stighet 
V indr iktning
Omdöme_
Bottenplan
Övre plan
Slutkommentar
1977-11-22 kl 12.30 
Ja
-6° C
+ 17° C - +22° C 
Ingen
1,5-2 m/sek 
N ordlig 
-7 - -20 Pa
Väggytor med god isolering sfunktion. Takvinklar 
med god tätning. Golvvinklar med god tätning.
Vägg- och takytor med god isolering sfunktion. 
Takvinklar med god tätning - lokalt i ett rum. 
luftläckage 0,5 m/sek. Golvvinklar med god tätning.
Kallras i mellanvägg som går ut mot yttervägg 
av "Leca"-block 0, 5 - 1 m/sek.
Utfyllnaden av isoleringsmaterialet i konstruk­
tionerna och tätningen var god. De brister som 
konstaterades var lokala och av mycket ringa 
orrfattning.
1977-12-01 kl 8,30 
Ja
+ 2° C 
+ 20° C 
Ingen
0-1 m/ sek 
Sydlig 
- 7 Pa
Väggytor med god isoleringsfunktion. Takvinklar 
med god tätning. Golvvinklar med god tätning. 
Kallras vid passbit till skafferiskåp 0,5 m/sek.
Vägg- och takytor med god isoleringsfunktion. 
Takvinklar med god tätning. Golwinklar med god 
tätning.
Utfyllnaden av isoleringsmaterialet i konstruk­
tionerna och tätningen var god.
141
HUS 12
Utfört
Molnighet
Lufttemperatur utomhus 
Lufttemperatur inomhus 
Solbestrålning på fasaden 
Vindhastighet 
Vindriktning
Omdöme_
Bottenplan
Övre plan
Slutkommentar
HUS 13
Utfört
Molnighet
Lufttemperatur utomhus 
Lufttemperatur inomhus 
Solbestrålning på fasaden 
Vindhastighet 
V indr iktning
Omdöme^
Bottenplan
Slutkommentar
1977-11-23 kl 9.30 
Ja
-12° C 
+20° C 
Ingen
0-0,5 m/sek
Nordlig
-12 - -25 Pa
Väggytor med god isoleringsfunktion. Takvinklar 
hade generellt luftläckage 0,5-1 m/sek. Golv­
vinklar med god tätning.
Nerkylning vid passbit till skafferiskåp.
Vägg- och takytor med god isoleringsfunktion. 
Takvinklar med god tätning. Golvvinklar med god 
tätning.
Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruk­
tionen och tätningen var god, med undantag för 
takvinklar i bottenplanet som generellt hadt luft­
läckage.
1977-11-18 kl 11.00 
Ja
-2° C 
+ 20° C 
Ingen
1-2 m/sek 
Nordlig 
-5 Pa
Vägg- och takytor med god isoleringsfunktion. 
Takvinklar med god tätning. Golvvinklar med 
god tätning. Taklucka med luftläckage 0, 8 m/sek.
Utfyllnaden av isoleringsmäteria!@t i konstruk­
tionerna och tätningen var god.
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HUS 14
Utfört 1977-11-21 kl 8.30
Molnighet
Lufttemperatur utomhus
Lufttemperatur inomhus
Solbestrålning på fasaden
V indha stighet
Vindriktning
P. - P i u
Omdöme_
Bottenplan
Ja
-8° C 
+ 20° C 
Ingen
1,5-2 m/sek
Nordlig
-5 - -20 Pa
Väggytor med god isoleringsförmåga. Takytor 
med god isoleringsfunktion med undantag för 
ytor i groventré som hade luftrörelser mellan 
isolering och diff. spärr.
Takvinklar med god tätning.
Golvvinklar med god tätning.
Taklucka med luftläckage 1 m/sek.
Slutkommentar Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruk­
tionerna och tätningen var god. De brister som 
konstaterades var lokala och av mycket ringa 
omfattning.
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